

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 4

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 8 de noviembre de 2023
HORA:	De 3:00 pm a 5:00 pm horas
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	-William Zambrano, Evaluador preliminar Grupo Evaluación de proyectos MVCT -Heidi Castro, Evaluadora líder Grupo Evaluación de proyectos MVCT -Jesús Castro, Especialista del componente topográfico, Grupo Evaluación de proyectos MVCT -Ingrid Johanna Ubaque Ariza, Evaluadora del componente predial, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
INVITADOS:	-Esperanza Ortiz, Subgerente Técnica Aguas del Huila -Mauricio Chicaeme, Ing. Municipio de Pitalito -Paola Andrea Reina, Abogada jurídica del Municipal -Roberto Castañeda, Consultor del proyecto -Mario Muñoz, Equipo de la interventoría

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los documentos del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL (06) VEREDAS, CORREGIMIENTO DE CRIOLLO, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA".

DESARROLLO:

Se inicia la reunión por parte del ingeniero William Zambrano, agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia en la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes. (ver anexo).

El ingeniero William Zambrano, procedió a solicitar a la entidad formuladora presentar pantalla y explicar los ajustes realizados a la topografía del proyecto, teniendo en cuenta que el día 31/10/2023 se recibió parte de dicha

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

documentación. Con lo anterior Roberto Castañeda, procedió a explicar los ajustes realizados a la topografía del proyecto teniendo en cuenta lo indicado en la normatividad vigente del sector.

El ingeniero especialista Jesús Castro, respetuosamente solicita al consultor del proyecto, indicar la ubicación del informe de la topografía dado que no se evidencia dentro de las carpetas recibidas. Así mismo informó que el proyecto presenta un número de puntos de ubicación topográfica considerables. El ingeniero Mauricio Chicaeme, procedió a verificar que dentro de la información remitida el día 3/10/2023 se encuentra el informe de la topografía.

William Zambrano, solicito a los formuladores del proyecto, realizar el envío de la documentación faltante tales como: Formato resumen, especificaciones técnicas, plano de localización de sondeos, certificación de funcionalidad e integridad, informe de interventoría y el documento que acredite la propiedad del predio. Con lo anterior, los responsables del proyecto se comprometieron a subsanar lo más pronto posible la documentación faltante.

Adicionalmente William Zambrano, indicó que los documentos pendientes se deben enviar lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT.

Se agradece a cada uno de los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar documentación faltante del proyecto	-Mauricio Chicaeme, Ing. Municipio de Pitalito -Roberto Castañeda, Consultor del proyecto -Mario Muñoz, Equipo de la interventoría	

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:

Anexos:



Elaboró: William Farid Zambrano Guillen
Fecha: 23/11/2023

