

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. COMITÉ CUR 1348 DE 2023

### DATOS GENERALES

FECHA:	3 de octubre de 2023
HORA:	De 2:30 a 2:50 p.m.
LUGAR:	<b>Reunión virtual TEAMS</b>
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB Sandra Milena Portilla Buitrago, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB Andrea Catalyn Lozano Varón – Profesional Jurídico – Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial  Wuillman Antonio Bermúdez Silvera - Alcalde Municipio Santa Ana – Magdalena Alex José Pianetta Mercado – Asesor Jurídico municipio de Santa Ana – Magdalena Rodrigo Andrade Ortiz – Secretario de Planeación y Obras Públicas municipio de Santa Ana Magdalena.
INVITADOS:	N.A.

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes en la reunión
2. Presentación nuevo apoyo a la supervisión del convenio
3. Presentación por parte del municipio, respecto a los procesos precontractuales para la Consultoría a la Formulación del plan maestro acueducto y alcantarillado, interventoría a la consultoría e instrumento fiduciario para el giro de recursos.
4. Varios

### DESARROLLO:

1. Se realiza la presentación de cada uno de los asistentes a la reunión.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Se informa al municipio que a partir del mes de octubre de 2023 el apoyo a la supervisión del convenio 1348 de 2023 por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio lo realizara la ingeniera Sandra Milena Portilla Buitrago.

3. Se realiza seguimiento virtual a los procesos de contratación derivada del convenio y el establecimiento del instrumento fiduciario para el manejo de los recursos del proyecto por parte del municipio. Donde se informa por parte del municipio que reactivarán el proceso CM-MSA-003-2023 para la adjudicación de la consultoría la semana siguiente después de un comité interno del municipio que realizarán el 5 de octubre de 2023. (La revocatoria del proceso estuvo fundamentada en consultas respecto a permisos ambientales para el proyecto, a lo cual la corporación regional informa que para los estudios y diseños no eran necesarios).

Respecto al proceso para la adjudicación de la interventoría a los estudios y diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado para el municipio de Santa Ana – Magdalena, informan que inician el proceso 9 de octubre de 2023.

Con relación al instrumento fiduciario, el municipio informa que vienen adelantando las consultas respectivas y están a la espera de propuestas para establecer la fiducia para el proyecto.


Por parte del MVCT se les informa que deben tratar de acelerar los procesos de adjudicación y establecer la fiducia durante el mes de octubre de 2023, con el fin de que puedan solicitar el primer desembolso de recursos antes del 8 de noviembre y que estos se puedan transferir para el mes de diciembre de 2023.

4. No se desarrollaron temas adicionales.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.


**FIRMAS:**



Apoyo a la Supervisión –

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Phanor Duque Quintero



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. At the top, the meeting title is "Reunión de seguimiento CUR 1348 de 2023". Below the title, there are participant cards for "planeacion@santaana-magdalena.gov.co", "ing.sandraportilla@gmail.com", "Andrea Catalyn Lozano Varon", "pianettamaj@hotmail.com", and "Omar Camilo Bermeo Noguera". The meeting is scheduled for 3/10/2023 at 14:30, lasting 1 hour. Below the meeting details, there are options for "Grabación" (Recording), "Transcripción" (Transcription), and "Asistencia" (Attendance). At the bottom, there is a rich text editor with a list of agenda items:

Orden del día:

1. Presentación de los participantes en la reunión
2. Presentación nuevo apoyo a la supervisión del convenio
3. Presentación por parte del municipio, respecto a los procesos precontractuales para la Consultoría a la Formulación del plan maestro acueducto y alcantarillado, interventoría a la consultoría e instrumento fiduciario para el giro de recursos.
4. Varios

Link de la grabación:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YmJmNGFmNjgtZDkzMi00MzQwLWI5ZTgtOGM1ZDMzYTU2OGYw%40thread.v2/0?content=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%221638aca3-4c0f-4451-9bde-e24f1c6e4def%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJmNGFmNjgtZDkzMi00MzQwLWI5ZTgtOGM1ZDMzYTU2OGYw%40thread.v2/0?content=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%221638aca3-4c0f-4451-9bde-e24f1c6e4def%22%7d)

Elaboró: Phanor Duque Quintero