

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. --**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	21 de noviembre de 2023
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alcaldía Municipal</li><li>• Acuatodos</li><li>• MVCT</li></ul>
INVITADOS:	

**ORDEN DEL DIA:**

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1109 de 2020. SIGEVAS 2-2019-99. Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA Casanare. Proyecto Construcción Planta de Tratamiento de Agua Residual y Optimización de Alcantarillado Sanitario, Centro Poblado de Villacarola Municipio Monterrey (Casanare).

Reformulación de proyecto.

**DESARROLLO:**

El MVCT instruye al Ejecutor y al Municipio, presentar la reformulación del proyecto, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones.

El proyecto del asunto requiere surtir trámite de reformulación ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB», toda vez que el Alcance y el Plan Financiero indicados en el oficio de viabilidad radicado MVCT 2020EE0110558 de fecha 11 de diciembre de 2020, requieren ser ajustados, para lograr el Impacto previsto en la población beneficiaria.

Para este efecto, y con el ánimo de recordar al Ejecutor Acuatodos S.A. E.S.P. y al Municipio, los documentos e información que se deben aportar para revisión y pronunciamiento de este Ministerio, los días 14 de julio de 2023, 11 de septiembre de 2023 y 07 de noviembre de 2023 fueron enviados correos electrónicos institucionales, indicando lo reglado al respecto en la Resolución

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MVCT 661 de 2019 (Capítulo V. Reformulación de Proyectos), a fin de poder proceder a su análisis y posterior presentación ante el Comité Técnico VASB.

Al respecto, el Ejecutor y el Municipio han reportado telefónicamente que ya fueron expedidos los permisos ambiental y subvial, necesarios para acometer las obras del proyecto, y que el Plan Estratégico de Inversiones de Acuatodos S.A. E.S.P. cuenta con el aprovisionamiento suficiente de recursos económicos para dar cierre financiero a la reformulación.

Por lo anterior, con el presente requerimos que de manera perentoria se envíe a este Ministerio, la solicitud de reformulación remitiendo oficio conjunto suscrito por el Alcalde Municipal de Monterrey, y el Gerente General de Acuatodos S.A. E.S.P., adjuntando los documentos e información ampliamente señalados, por canales electrónicos (enlace de descarga, otro). Dicha comunicación deberá dirigirse al correo electrónico institucional [aduque@minvivienda.gov.co.](mailto:aduque@minvivienda.gov.co), desde el cual se le dará el trámite correspondiente.

El Ejecutor y el Municipio se comprometen a remitir la documentación a más tardar el 10 de diciembre de 2023.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento
1	Remitir la reformulación	Ejecutor Municipio	10Dic2023
2			
3			

**FIRMAS:**

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### LISTADO DE ASISTENCIA

