

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 17

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de diciembre de 2023
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Néstor Apraez Caicedo, Consultoría del proyecto Juan Sebastián Araque Herrera, Interventoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión


DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO – SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando que no se han cumplido los compromisos pactados en mesa de trabajo. Solicita información acerca de las subsanaciones del proyecto.
 - El Ingeniero Néstor Apraez indica que remitió la semana pasada la entidad territorial, las subsanaciones referentes al componente eléctrico y estructural del proyecto. Sobre el componente topográfico ya se había enviado hace más de dos semanas a la entidad territorial que no la ha enviado.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, advierte que la entidad territorial no está atendiendo las mesas de trabajo, lo que incapacita la posibilidad de avanzar en el proyecto.
 - El Ingeniero Juan Sebastián Araque Herrera, propone remitir la información, en vez de ser remitida por la entidad territorial.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- El Ingeniero Jaime Fuentes, sugiere que se realice la gestión con la entidad territorial. Advierte que no se tienen noticias del avance en la subsanación documental e institucional. Y que no conoce el avance predial del proyecto.
4. Cierre de la reunión

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	12/12/23, 2:01:30 PM	12/12/23, 2:17:58 PM	16 min 27 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Juan Sebastian Araque Herrera	12/12/23, 2:01:37 PM	12/12/23, 2:17:58 PM	16 min 20 s	juanaraque-ays@grantierra.com	Moderador
NESTOR APRAEZ (Invitado)	12/12/23, 2:02:39 PM	12/12/23, 2:17:58 PM	15 min 18 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 12-12-2023