


**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 27-11-2023**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 27 de noviembre de 2023
HORA:	De 2:30 a 3:30 p.m. horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	<p><b>Diana Mier Barbosa.</b> Líder Componente Aseguramiento ESCALAR SAS ESP.  <b>Merly Fuentes Arguello.</b> Profesional de apoyo Componente de Aseguramiento ESCALAR SAS ESP.  <b>Julio Cesar Luna Rodríguez.</b> Profesional Subdirección de Desarrollo Empresarial MVCT.  <b>Luz Martha Santos Gamboa,</b> Profesional Subdirección de Desarrollo Empresarial MVCT.</p> 
INVITADOS:	

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ORDEN DEL DIA:**

1. Seguimiento a la ejecución del Plan de aseguramiento de Guainía 2022-2023

## **DESARROLLO:**

Se comienza la asistencia Técnica consultando cual ha sido el avance del plan de Aseguramiento 2021-2022, en cada una de sus fases I, II y III, debido a que en la ficha de seguimiento se esta relacionando solo la fase I se solicita diligenciar también estas para tener la trazabilidad de estas dentro del formato.

El Plan de Aseguramiento de La Prestación de Acueducto Departamento del Guainía Fases I, II y III 2022-2023, en el Marco de los PDA, acoge los lineamientos establecidos en la resolución 0895 del 15 de diciembre de 2021, así como los principios y objetivos sectoriales establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional y Departamental, cumplir las metas planteadas en el Plan Estratégico Inversiones (PEI) y demás instrumentos de planeación del PDA del Departamento de Guainía. se tuvo en cuenta los criterios de priorización:

- Las comunidades indígenas de las áreas no municipalizadas con obras de infraestructura terminadas.

Se informa por parte del MVCT que, de acuerdo con el Plan de Aseguramiento, la fase I tiene menos impacto en cuanto a nivel presupuestal, y las Fases II y III tiene un presupuesto mayor, por lo que se requiere tener el seguimiento de esas dos fases.

Se solicita confirmar si se tiene avance de la fase II y III, donde se informa que la Consultoría no ha presentado el informe de esas dos fases. Se recalca la importancia de confirmar la fecha de terminación del Plan de Aseguramiento.

Dentro de la fase II se debe definir la estrategia a implementar, para garantizar la sostenibilidad de la alternativa seleccionada, así como preservar el derecho al agua y saneamiento básico de las comunidades indígenas de tigre Corregimiento de puerto Colombia y el centro poblado de campo alegre del corregimiento de Pana Pana del Guainía.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se programa nueva Asistencia Técnica para inicios del mes de Diciembre.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Diligenciar la Ficha de Seguimiento con todas las fases I, II y III	Líder PDA	Diciembre 4
2			
3			

**FIRMAS:**

Anexos: (Opcional)

Elaboró:   
Revisó:  
Fecha: