

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 005-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 31 de agosto de 2023
HORA:	De 9:00 AM a 10:00 AM
LUGAR:	Reunión Virtual - Microsoft Teams.
ASISTENTES:	Diana Mier Barbosa. Líder Componente Aseguramiento ESCALAR SAS ESP. Merly Fuentes Arguello. Profesional de apoyo Componente de Aseguramiento ESCALAR SAS ESP Julio Cesar Luna Rodríguez. Profesional Especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. **Tema 1:** Asistencia Técnica para seguimiento PAP 2022 –2023 Departamento de Guaina Fase I, II y III.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

El 31 de agosto de 2023, siendo las 9:00 am, se realizó reunión con la participación de; **Julio Cesar Luna R** Profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, ; **Diana Mier Barbosa** Líder del Componente de Aseguramiento y **Merly Fuentes Arguello**, profesional de apoyo Componente de Aseguramiento por parte de ESCALAR SAS ESP con el fin de comentar el desarrollo sobre el Plan de Aseguramiento después del comité adelantado por parte del PDA con el consultor que adelanta las actividades de fortalecimiento.

Como resultado del comité sostenido entre profesionales del PDA y consultor el viernes 25 de agosto 2023, se acordó que contratista enviará al supervisor del PDA el miércoles 30 de agosto 2023, el documento de diagnóstico institucional que es el primer producto de la Fase I del plan de aseguramiento, por lo cual el PDA adelanta la revisión a este documento.

Queda por confirmar la fecha por parte del consultor de la visita a las Comunidades indígenas del tigre en el Corregimiento de Puerto Colombia y Campo alegre en el Corregimiento de Pana Pana, actividad que ha presentado dificultades en la disposición y programación de transporte aéreo.

En cuanto al avance del plan de aseguramiento será informado en el informe bimestral, una vez revisado y aprobado el documento de diagnóstico institucional.

Por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresaria se sugiere tener disponibles los informes de avance que el consultor debe presentar mensualmente al supervisor del territorio, como soporte de los informes bimestrales que el PDA debe presentar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, igualmente para el cierre del plan de aseguramiento se debe presentar un informe final.

De acuerdo con las observaciones al acta No 3 realizadas y solicitadas por ESCALAR SAS ESP, en reunión del 23 de agosto de 2023, estas fueron subsanadas y enviadas por correo electrónico el 24 de agosto de 2023.

Por último, se acuerda que la asistencia técnica será adelantada por la subdirección de Desarrollo Empresarial el 1 de septiembre de 2023, de 11:00 am a 12:00 mm, donde participarán como invitados, profesionales de la firma de consultoría UNIÓN TEMPORAL PLAN DE ASEGURAMIENTO GUAINÍA 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Siendo las 10:00 a m se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

FIRMAS:



Elaboró: Julio Cesar Luna R
Profesional Especializado
Subdirección de Desarrollo Empresarial.

Fecha: 31-08-2023