

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | Bogotá, 11 de diciembre de 2023 |
| HORA: | De 09:00 am a 09:35 am |
| LUGAR: | Reunión Virtual – Microsoft Teams |
| ASISTENTES: | Sergio Trespalacios Peniche – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Iván Darío Suescun Quiñonez – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Brayan Velásquez López – Profesional, Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal. Karla Tejada – Profesional, Municipio de Granada – Meta. Juan Mendoza – Profesional, Municipio de Granada – Meta. |
| INVITADOS: | Revisar Asistentes. |

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada con el objetivo de realizar un seguimiento al avance documental del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalacios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a los documentos faltantes del componente Predial y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar.
3. El formulador indica que han avanzado en el Aspecto Predial para el proyecto (precisando que no ha sido posible contactar a algunos propietarios de los predios sirvientes); sin embargo, dado que iniciará una nueva administración, el ente territorial manifiesta que se continuará con los pendientes y ajustes en el mes de enero de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


4. El ingeniero Iván Darío Suescun, manifiesta que desde la Subdirección de Proyectos se estará atento para brindar el acompañamiento necesario para avanzar con el proyecto dentro del mecanismo de viabilización.
5. Se realizará una mesa de seguimiento en el mes de enero de 2024.

COMPROMISOS

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Realizar mesa de seguimiento – Avance Predial | Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT | 25 de enero de 2024 |

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams



Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 14/12/2023

Página 2 de 2