

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ASISTENCIA TECNICA 11
ASISTENCIA TECNICA REVISION ESTADO DE AVANCE EJECUCION PGS
VIGENCIA 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	24/11/ del 2023
HORA:	De 08:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Oficinas PDA Manizales
ASISTENTES:	SEBASTIÁN RAMÍREZ. Líder Social Plan de Gestión Social-Plan Departamental de Agua de Caldas. RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT
INVITADOS:	Equipo de Gestión Social

ORDEN DEL DIA:

Revisión estado de avance en la ejecución del PGS Vigencia 2023.

DESARROLLO:

El equipo del PDA inicio informando sobre el desarrollo del Sexto EXPOCLUBES el cual se realizó del 30 de octubre al 3 de noviembre. Dicho evento se desarrolló de manea exitosa y como en ocasiones anteriores contó con la presencia de los estudiantes y docentes de todos los clubes conformados en el departamento. Con el desarrollo de esta actividad se logra la ejecución de un alto porcentaje de los recursos asignados al Plan.

El profesional Sebastián Ramírez, señaló que a la fecha se ha avanzado en los procesos requeridos para la contratación de actividades y productos pendientes y se estima que al mes de diciembre todos los recursos quedaran comprometido.

El Gestor del PDA Dr. Eduardo Torres, señaló que para la ejecución de la estrategia Agua Segura en Mi Escuela, se logró la liberación de CDRS de anteriores vigencias para completar el monto requerido para el suministro de sistemas a las escuelas rurales y se está a la espera del concepto por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial SDE. Al respecto se informó que el oficio está en revisión de jurídica y una vez este firmado se enviara de manera inmediata.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En relación con los contratos de los profesionales del equipo de gestión social los cuales finalizan el próximo 15 de diciembre, señalo que se gestionara la posibilidad de prorrogarlos para poder avanzar en la ejecución de las actividades pendientes.

Finalmente se concluyó que los avances en la ejecución del PGS a la fecha es de un 50% en ejecución presupuestal y 50% en ejecución de actividades

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar acta de la capacitación	SDE	Inmediato
2	Continuar brindando la asistencia técnica requerida al equipo del PGS	SDE	Permanente

FIRMAS:



SEBASTIAN RAMIREZ ESCOBAR
Líder Componente Social PDA- Caldas
Secretaria de Vivienda y Territorio de Caldas



RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA.
Profesional Especializado

Elaboró: Ruby Esperanza Montoya Ospina. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.

Reviso: NA

Fecha: 24-11-2023