

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA 01
AGOSTO 2023
ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PLAN DE
GESTIÓN SOCIAL- DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-
DEPARTAMENTO DE VICHADA VIGENCIA 2021-2022

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de Agosto del 2023
HORA:	De 9:00 Am a 9:30am
LUGAR:	Plataforma Digital Teams
ASISTENTES:	ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. (SDE) VASB-MVCT DIANA PATRICIA ZAMBRANO CARVAJAL profesional de apoyo al PGS - PDA, Gobernación de Vichada. DAMARIS PÉREZ CATIMAY profesional social PGS - PDA, Gobernación de Vichada.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

tema 1. Seguimiento a cumplimiento de compromisos y reporte de informe final de ejecución PGS-Vigencia 2021-2022

DESARROLLO:

Conforme a lo programado se llevó a cabo asistencia técnica a las profesionales del PGS-PDA- Vichada, con el objetivo de atender a solicitud, con el objetivo de hacer seguimiento a la ejecución del PGS y a la presentación de Informes bimestrales y final conforme a lo dispuesto en la resolución 895/21, denotando lo siguiente;

La profesional Damaris Pérez indicó que no se ha podido dar cumplimiento a lo planteado en la asistencia técnica del pasado 25 de Julio, en lo correspondiente a; remisión del formato 7 con corte a 31 de Julio con Evidencias (fecha de cumplimiento 08 de Agosto/2023), Remisión de informe final con sus respectivos soportes y evidencias, así como el certificado de liquidación presupuestal (fecha de cumplimiento 25 de Agosto del 2023), indicando que se informará mediante oficio al ministerio, ampliación en el tiempo de ejecución de esta vigencia con una extensión estimada hasta el 31 de Octubre del año en curso, refiriendo que no se han podido concluir en su totalidad las actividades contempladas en el PGS y que el convenio de entrega de filtros tuvo una ampliación

Página 1 de 2

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

hasta el 30 de septiembre porque su ejecución tampoco ha concluido, refirió además, que se encuentran en recolección de soportes de la totalidad de la vigencia para dar cumplimiento a lo consignado.



Por lo anterior, el PDA, manifestó la necesidad de reprogramar los compromisos efectuados para tener mayor efectividad en las gestiones adelantadas.

Finalmente, se reiteró la disponibilidad de esta cartera ministerial para brindar el apoyo y asistencia que se requiera para fortalecer las capacidades y habilidades en el territorio en lo correspondiente al cumplimiento de la resolución 895/21, así como de los formatos y documentos requeridos para tal fin.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de oficio de notificación a la SDE con ampliación ejecución PGS	PDA-Vichada Equipo social	23 de agosto/2023
2	Remisión de formato 7 con corte del 01 al 31 de Julio	PDA-Vichada Equipo social	05 de septiembre/23
3	Remisión de informe final con sus respectivos soportes, registros, y evidencias	PDA-Vichada Equipo social	31 de Octubre/23

FIRMAS:

 ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA, Profesional Especializado. SDE MVCT -VASB	 DIANA PATRICIA ZAMBRANO Profesional de apoyo al PGS - PDA, Gobernación de Vichada
 DAMARIS PÉREZ CATIMAY profesional social PGS - PDA, Gobernación de Vichada.	

Elaboró: Andrea del Pilar Mantilla Rueda
 Revisó: N/A
 Fecha: 22 de Agosto del 2023