

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	13 de diciembre de 2023
HORA:	De 08:00 a 08:20 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Walter Hernández Gerente de Planeación y Construcción, Veolia Sabana e-mail: co.informacion.adesa@veolia.com - Álvaro José Salcedo Jefe de Planeación Veolia Sabana e-mail: alvaro-jose.salcedo@veolia.com - Félix Antonio Domínguez Pérez Jefe de Unidad acueducto Magangué, Veolia Sabana e-mail: felix-antonio.dominguez@veolia.com - Daniel Fabián Cortes Santos Diseñador de Proyectos, Veolia Sabana e-mail: daniel-fabian.cortes@veolia.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Seguimiento al proceso de entrega de la documentación ajustada y actualizada del proyecto "código 1-2021-60. EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ" (Radicado: 2020ER0110679), conforme a lo acordado en la mesa de trabajo del 22/sep/2023.

ORDEN DEL DIA:


1. Seguimiento al proceso de entrega de la documentación ajustada y actualizada del proyecto de inversión 1-2021-60.
2. Observaciones y comentarios finales.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El MVCT recordó a los asistentes que de acuerdo a la última mesa de trabajo de este proyecto celebrada el pasado 22/sep/2023, el 29/dic/2023 se espera la recepción de toda la documentación del proyecto debidamente ajustada y actualizada teniendo en cuenta los temas tratados en las mesas de trabajo efectuadas a la fecha. El MVCT preguntó a Veolia Sabana si es posible cumplir con esa fecha de entrega.



Veolia Sabana informó que se encuentra finalizando el proceso de ajuste y actualización del proyecto. Se aclara que el 29/dic/2023 Veolia Sabana entregará la documentación a la firma Intelpro –*Interventoría del proyecto*¹– para sus fines pertinentes de revisión y aprobación; en este sentido se espera que en la segunda semana de febrero/2024 se esté realizando la entrega del proyecto al MVCT con el correspondiente aval de la Interventoría.

2. Por parte de los asistentes no se generan comentarios u observaciones finales. Se da por terminada esta mesa de trabajo.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar a la Interventoría del proyecto la documentación técnica ajustada y actualizada para los fines correspondientes de revisión, evaluación y aprobación.	Veolia Sabana	29 de diciembre de 2023

¹ Directora de la Interventoría: Ing. Neila Zuluaga <nzuluaga@intelpro.net>.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
2	Presentar al MVCT el rediseño y actualización del proyecto “EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ”, aprobado por la Interventoría.	Alcaldía de Magangué Veolia Sabana	16 de febrero de 2024

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

Meeting Summary						
Total Number of Participants	5					
Meeting Title	Mesa de Trabajo 07 Alcantarillado cuenca 3 Magangué					
Meeting Start Time	Wed, Dec 13, 8:00 AM					
Meeting End Time	Wed, Dec 13, 8:18 AM					
Meeting Id	5e489615-efa7-47ef-bac2-e42cc2c5218c					
Name	First join	Last leave	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)
Daniel Emilio Moreno Montenegro	Wed, Dec 13, 8:00 AM	Wed, Dec 13, 8:18 AM	18min 12sec	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	DEMoreno@minvivienda.gov.co
Daniel Cortes	Wed, Dec 13, 8:00 AM	Wed, Dec 13, 8:18 AM	17min 47sec		Presenter	
Alvaro Salcedo	Wed, Dec 13, 8:02 AM	Wed, Dec 13, 8:18 AM	15min 55sec		Presenter	
Walter Hdez	Wed, Dec 13, 8:03 AM	Wed, Dec 13, 8:18 AM	14min 48sec		Presenter	
Felix D.	Wed, Dec 13, 8:13 AM	Wed, Dec 13, 8:18 AM	5min 10sec		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno – MVCT.

Vo.Bo.: Walter Hernández, Álvaro Salcedo, Daniel Cortes, Félix Dominguez – Veolia Sabana.