

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA REUNION VIRTUAL

### DATOS GENERALES

FECHA:	13 de octubre de 2023
HORA:	De 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Mirian Vasquez, Secretaria de Planeación de Cocorná Antioquia Diana Lozano B: Abogado DIDE – MVCT Santiago Vanegas Municipio de Cocorná Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

**CONVENIO 641 de 2019:** Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Del Municipio De Cocorná-Etapa 1.

**OBJETO:** Seguimiento a liquidación de contratos derivados para liquidación del Convenio.

### DESARROLLO

La reunión virtual se realizó con la participación de la administración municipal de Cocorná, y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, con el fin de hacer seguimiento al avance en la liquidación de los contratos derivados de obra de Interventoría principalmente.

El MVCT manifestó que teniendo en cuenta que el 11 de noviembre de 2023, vence el plazo para liquidar el convenio CUR 641 de 2019, mediante el cual se ejecutó parte del proyecto "PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ-ETAPA 1, se requiere que se concluyan: la liquidación de los contratos de obra e interventoría, se gestione de liberación de recursos por parte del contratante, se remita al MVCT la actualización del balance del proyecto, el Acta de Recibo de las obras por parte del municipio y el operador del servicios públicos, y se aporten por parte del municipio de Cocorná los recursos para nueva contratación de la obras que quedaron pendientes para el cumplimiento del alcance viabilizado por el MVCT.

Dado lo anterior se solicitó al Municipio de Cocorná informara sobre el avance en cada una de las siguientes actividades pendientes para la liquidación de Convenio

#### - **Liquidación contrato de obra:**

El municipio informó que en desarrollo de la liquidación se ha presentado una situación al comparar los saldos del contrato de obra, la cual ocasiona que el municipio debe asumir 20 millones que se deben reintegrar al encargo fiduciario

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

entretanto se hacen efectivas las pólizas con la aseguradora, debido a que el contratista no logró amortizar la totalidad del anticipo. La posible solución secretaria martes 24 de octubre.

Agrega el ente territorial que se está explorando la alternativa de un préstamo gestionando ante la Secretaria de Hacienda.

- **Liquidación contra de Interventoria.**

Finalizada la proyección de la liquidación, se aprobó el acta, pero no se debe suscribir hasta terminar con la liquidación del contratista, y se espera tener solucionado a más tardar el martes 24 de octubre de 2023.

- Entrega de las obras construidas al municipio y al operador de servicios públicos

El municipio informó que la Interventoria recibió las obras construidas, quedando pendiente observaciones que deben estar corregidas antes del 19 de octubre de 2023, fecha en la que se tiene programada la entrega de las obras a satisfacción al operador de servicio públicos.

- Gestión y propuesta del municipio para utilización de recursos por 2600 millones incluida la interventoría.

La alcaldía apropiara los recursos que se encuentran en el PDA de Antioquia y remitirá el certificado de los recursos, por \$ 800 millones, y en la fiducia hay 1.948 millones.

Hasta la fecha no ha habido el acercamiento concreto del alcalde con el Viceministro de Vivienda, para aclarar la utilización de los recursos de la Nación.

**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Próxima reunión	MVCT- Mpío Cocorná	Pendiente
2	Entrega de obras del contratista a la interventoría y al municipio	Contratista	5/09/2023
3	Reunión con alcalde y secretaria		Pendiente

**FIRMAS:**


Anexos: (Opcional)

Elaboró:

Revisó:

Fecha:

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**



**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

