

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 5 de diciembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Cali, 5 de diciembre de 2023
HORA:	De 3:30 P.M. a 4:30 P.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Sebastián Ramírez – Gestor Zona Pacífico MVCT Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Profesional Operativo EMCALI Karen Liliana Contreras – Supervisora EMCALI
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento CUR 881 proyecto: “Conformación de sectores hidráulicos en la red baja oriental del sistema de distribución de agua potable de la Ciudad de Santiago de Cali”

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión indicándose por parte del MVCT acerca de las gestiones que se han adelantado por parte de EMCALI para los proyectos asociados a los CUR 625, 626 y 880 (San Luis), en los cuales se han adelantado reformulaciones y se han publicado precalificaciones como primer paso para el proceso licitatorio que da origen a los contratos de obra, indicándose que para el caso del proyecto asociado al CUR 881 no se ha tenido mayor avance al respecto, solicitándose al ejecutor información acerca del grado de avance de este proyecto y estado de gestiones previas, por ejemplo incorporación de vigencias futuras al presupuesto del Municipio, etc, al respecto se indica por parte de EMCALI que han venido trabajando en una posible reformulación al proyecto del CUR 881 sustentado en ajuste de precios al 2024 y también en la necesidad de realizar ajustes al diseño inicial, ajustes que a la fecha no se encuentran totalmente definidos por el ejecutor, en cuanto a su alcance e impacto en el proyecto inicial.

EMCALI indica que por necesidades de la prestación del servicio se han presentado intervenciones en el macrosector, lo que generaría algunos cambios en el diseño inicial, también indicó que la concepción inicial de este proyecto estima atender 6 sectores hidráulicos, y que debido a que las pérdidas se estaban incrementando, hubo necesidad de ejecutar sobre algunos de esos sectores un plan de choque, por lo que actualmente EMCALI se encuentra evaluando con su equipo técnico si con

Página 1 de 2

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

esas intervenciones que se adelantaron, que necesidades actualmente se encuentran pendientes, o si se generan nuevos aspectos que sea necesario atender, lo cual impacta el proyecto inicialmente viabilizado.

EMCALI también indica que si de ese análisis que se encuentra adelantando, se encuentra que no hay que hacer ninguna intervención en algún sector, estimará la posibilidad de hacer intervenciones en otro sector, a lo que el MVCT les indica que el proyecto inicialmente viabilizado consideraba unos sectores, y que de ser el caso de que no haya necesidad de intervenir uno de los sectores ya viabilizados para remplazarlo con otro, se trataría de otro proyecto distinto con las implicaciones que ello supone.

EMCALI indica que una vez se tenga precisión de lo que se requiere, lo cual se estima hacia finales de diciembre/23, se informará al MVCT para analizar la ruta de trabajo a seguir con este proyecto por parte del ejecutor.

MVCT hace énfasis en que si la posible reformulación que estima presentar EMCALI se sale del objeto viabilizado, se trataría de otro proyecto, y que en caso de que se reduzca el alcance, en todo caso de acuerdo con lo indicado por la resolución 0661 de 2019, se debe garantizar la funcionalidad del proyecto, debe haber una memoria hidráulica y modelaciones que demuestren que el proyecto modificado ya sea que amplíe o disminuya su alcance, es funcional con las redes existentes que se van a conectar a ese sistema. Adicionalmente se menciona acerca de lo dispuesto por la resolución 661/19 en el sentido de la necesidad de contar si hay modificación de diseños, con el concepto del diseñador inicial.

Se le solicita a EMCALI programar reunión de seguimiento con el MVCT para informar acerca de cual va a ser la línea de trabajo de este proyecto, resultados de análisis, etc, EMCALI indica que se estima adelantar dicha reunión en la semana del 25 al 29 de diciembre/23.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Convocar mesa técnica para informar resultados análisis sectores hidráulicos CUR 881	EMCALI	Semana 25 al 29 dic/23

FIRMAS: Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera
Fecha: 5/12/23

Correo: Carlos Eduardo Ri | Calendario: Carlos Eduard | (7) Microsoft Teams cl | (5) WhatsApp | Proyectos - OneDrive | fenecer - Buscar con Goo

teams.microsoft.com/_#/modern-calling/

AI MVCT Importados MX CURSO CAF CNSC Comisión Nac... Importados (1) compras Ciatran - Cursos de...

Probar el nuevo Teams ☐ Buscar

13:58 Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

KG MB SG

Karen Liliana Contreras Gutiérrez Magnolia Romero Botero Sebastian Ramirez Gomez

CR

016 valor liquido cero (7) Microsoft Teams c... Cuenta Noviembre C... My Screen Recorder P... 3:44 p. m.