

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE TRABAJO INSTITUCIONAL AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 18 de diciembre de 2023
HORA:	De 2:30 pm a 3:30 pm, 1 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.</p> <p>Lucia Raquel Vergara Canchila, apoyo Institucional, Subdirección de desarrollo empresarial, VASB.</p> <p>Johjan Camilo Martínez Zubieta, Contratista, DNP-GNPT, johjmartinez@dnp.gov.co</p> <p>Oscar Fernando Guio Tamayo, Contratista la gerencia de pactos territoriales del DNP.</p> <p>German Eduardo Alvarino Novoa, Secretario de Planeación, Infraestructura y Saneamiento Básico, Municipio de Coveñas.</p> <p>Lucy Pérez, Abogado predial de la Secretaría de Planeación, Municipio de Coveñas.</p> <p>Leonardo Genes, Contador, Empresa De Servicios Públicos De Acueducto Y Alcantarillado – SERCOV S.A. E.S.P.</p> <p>Lilia Carolina Maldonado Santafé, Supervisora delegada, Gerencia de Banca de Inversión Findeter, mltarazona@findeter.gov.co</p> <p>Johanna López, Interventoría</p> <p>Malory Ariza, Interventoría</p> <p>Alberto Polo, Director de la consultoría del proyecto, ETC SAS</p> <p>Alejandro Dias, Consultoría del proyecto, ETC SAS</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	Juan Felipe González, Consultoría del proyecto, ETC SAS
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo del componente Institucional al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" para observar los requerimientos presentados por el MVCT en este componente y que el MVCT de las aclaraciones necesarias a los asistentes para lograr su subsanación.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el lunes 18 de diciembre de 2023, iniciando a las 2:30 p.m., con la finalidad presentar el estado actual del componente institucional del proyecto, revisar los requerimientos realizados por el MVCT, que el MVCT aclare cualquier inquietud que los asistentes tengan sobre las observaciones. Contando en esta mesa con la presencia de funcionarios del Municipio y del Prestador.

La mesa de trabajo inicia con el saludo y presentación de los asistentes, luego de lo cual, la Doctora Vergara expone en pantalla una presentación indicando los 5 requerimientos que deben ser cumplidos de acuerdo a la resolución 0661 de 2019 y el estado del componente dentro del proceso de evaluación, recordando en detalle cada uno los requerimientos realizados por el MVCT y abriendo espacio para inquietudes por parte de los asistentes.

El Ingeniero Alvarino informa que se espera que antes del 20/12/2023 se el municipio está en proceso de realizar la resolución revocatoria del acto en que se da terminación unilateral por parte del Municipio al contrato de prestación con SERCOV, dejando el compromiso de remitir a la Doctora Vergara esta información. La Doctora Vergara recomienda al municipio el presentar de manera adecuada un plan de aseguramiento a los servicios que permita observar como se realizará el mejoramiento a los indicadores en la prestación del servicio lo cual quedaría incluido dentro de los requerimientos presentados al proyecto, adicionalmente la Doctora Vergara se compromete a través del Ingeniero Naranjo de remitir via correo electrónico el cuadro con el estado de requerimientos del componente al municipio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El DNP recuerda la importancia de lograr subsanar a cabalidad este componente dado que se requiere para lograr cualquier concepto sobre el proyecto. El Ingeniero Alvarino comprende esta solicitud e informa que en el transcurso de la tarde se realizara una mesa de trabajo interna entre SERCOV y el Municipio para revisar y determinar las gestiones necesarias para lograr este cometido.

Por ultimo se coordina la realización de la próxima mesa de seguimiento inicialmente el 18 de enero de 2013. Con lo cual se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el acto administrativo en que se revoca la decisión de terminar el contrato de SERCOV	Municipio de Coveñas	20/12/2023
2	Coordinar la siguiente mesa de seguimiento	MVCT	18/01/2024

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:

2.3.1. Esquema organizacional

Existe prestador

- Necesidad de implementar plan de Transformación Empresarial y/o Fortalecimiento Institucional.
- Prestadores con acuerdos de mejoramiento con la SSPD.

No existe prestador

- Estructurar, crear y poner en marcha un esquema organizacional (Ley 142 de 1994 o Decreto 1938 de 2016 - Rural)

Existe contrato(s) con operador(es)

- Informe de suspensión con corte al 30 del mes inmediatamente anterior a la presentación del proyecto.
- Cumplimiento del PCI pactado, indicando inversiones con recursos del operador y de la Nación o entidades públicas.
- Estado de cumplimiento de las metas e indicadores pactados.

Zonas rurales

- Analizar la posibilidad que sea el prestador del casco urbano.
- Considerar la creación de un prestador, e incorporar en el plan financiero el valor de la consultoría (creación y puesta en marcha)
- Si existe un prestador en la zona rural, se diagnostica y se formula un plan de FI
- En actividades de FI se puede considerar la construcción de la sede (predio y acta de propiedad del municipio, máximo 50 m² e incluir dotación)

El costo de la creación de la entidad prestadora o de la implementación del Plan de TE y/o FI deberá estimarse a incluirse en el plan financiero del proyecto.

La vivienda y el agua son de todos

Participantes: GF, JZ, SE, SERCOV, LS, MA, OT, AC, IL, I, LP, GONZAL, Lucy Jerez, C, Coveñas, ing. Aljija, UUCA, Malibey A., Oscar F., Alberfo...

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 22/12/2023