

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 5 de Diciembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	5 de Diciembre de 2023
HORA:	De 10:00am a 10:30am
LUGAR:	Microsoft Teams – Bogota D.C
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Sebastian Ramirez – Gestor Zona Pacifico MVCT José Javier Herrera – FINDETER S.A
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 5 de Diciembre de 2023, con el propósito de hacer seguimiento a los avances de la contratación del componente de interventoría y obra del proyecto CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN.

DESARROLLO:

José Javier manifiesta que los estudios previos ya los reviso el grupo de contratación y le va a hacer el seguimiento para que estos sean remitidos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el día 6 de diciembre de 2023, para la manifestación de No Objeción y posterior a esto publicación de la convocatoria del componente de interventoría y el componente de obra se reiniciaría nuevamente para que la contratación sea simultánea.

También manifiesta que ya la adjudicación de los contratos de obra e interventoría seria para principio del mes de enero de 2024.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Remitir estudios previos al Ministerio de Vivienda	FINDETER	6/12/2023

FIRMAS:

Reunión Virtual

