

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 05
REVISION ESTADO DE AVANCE EJECUCION PGS DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 07 de diciembre del 2023
HORA:	De 10:00 am a 11:00am
LUGAR:	Plataforma Digital Teams
ASISTENTES:	RUBY ESPERANZA MONTOYA Profesional Especializada -SDE-MVCT GONZALO POSADA VIANA Líder PGS-PDA-Bolívar (Aguas de Bolívar S.A E.S.P
INVITADOS:	Laura Ardila y Leinys Melgarejo Profesionales Sociales PGS-Bolívar

ORDEN DEL DIA:

Tema 1. Revisión estado de avance ejecución PGS PDA-Bolívar

DESARROLLO:

Se inició la reunión por parte de la profesional social de la SDE quien solicito al equipo informar sobre el estado de avance en la ejecución del PGS durante el último mes en cada una de las líneas de trabajo:

De acuerdo con lo informado por el equipo durante el ultimo mes se lograron importantes avances por parte de los profesionales de Aguas de Bolívar quienes han asumido las funciones de los 4 profesionales que desde hace 40 días se encuentran sin contrato. Esto ha recargado de trabajo al equipo que aun así ha logrado desarrollar los procesos de acompañamiento y socializaciones a las comunidades.

Las demoras en los procesos de contratación también afectan los procesos de adquisiciones necesarios para fortalecer estrategias como la de los Clubes Defensores del Agua.

A la fecha la ejecución de actividades del PGS se encuentra en un 85% de avance quedando pendiente un 15% sujeto a los procesos de contratación requeridos para ello. Al 30 de noviembre la ejecución presupuestal fue del 89,7%.

En razón a lo anteriormente expuesto se pide al equipo decidir si se va a solicitar prórroga para la ejecución de actividades pendientes o si el plan se cerraría con

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

lo logrado a la fecha. Esto dependerá de la revisión de ejecución de recursos para determinar si se han comprometido los recursos para el desarrollo de estas actividades. De lo contrario estos recursos ya no se podrán ejecutar el próximo año toda vez que hay un cambio de gobierno.



En relación con el estado de avance de los proyectos en el marco del Convenio CUR en los municipios de San Jacinto del Cauca y Achí se informa que estos se encuentran en proceso de contratación y que una vez se tenga información sobre la adjudicación de los mimos se informara a la SDE para definir las acciones a realizar en estos municipios en la visita prevista para la tercera semana del año próximo.

Finalmente se solicito al equipo avanzar en la elaboración el informe final de ejecución del PGS de la vigencia toda vez que este es uno d ellos requisitos fundamentales para lograr la emisión del concepto favorable al PGS que se formule para la nueva vigencia. Desde la SDE se continuará brindando la capacitación y asistencia técnica requerida por el equipo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar y enviar Acta de Asistencia Técnica	SDE	Inmediato
2	Informar a la SDE sobre las decisiones a tomar para prorroga o cierre del PGS de la actual vigencia	Aguas de Bolívar	12 de diciembre.

FIRMAS:

 GONZALO POSADA VIANA Líder PGS-PDA-Bolívar	 RUBY ESPERANZA MONTOYA Profesional Especializada -SDE-MVCT
---	--

Elaboró: Ruby Esperanza Montoya Ospina. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial
 Reviso: NA
 Fecha: 07/12/2023