

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

## ACTA

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	14 de noviembre de 2023
HORA:	9:00 am-12:15 pm
LUGAR:	Reunión Presencial oficinas PDA Nariño
ASISTENTES:	Se registra datos en listado de asistencia anexo.

### **ORDEN DEL DÍA:**

Seguimiento a los proyectos a cargo de PDA Nariño

### **DESARROLLO**

En las instalaciones del PDA Nariño se reunieron las siguientes personas: Ingeniera Marcela Enríquez en su calidad de apoyo a la supervisión por parte del Ministerio de vivienda ciudad y territorio, ingeniero Andrés Ortíz en su calidad de coordinador Técnico del plan departamental de agua de Nariño, sus diferentes ingenieros de apoyo a la supervisión a todos los proyectos ejecutados por el PDA Nariño.

En desarrollo de la jornada de trabajo se verificó el estado de avance de los proyectos que se encuentran en ejecución, los documentos que respaldan cada uno de los actos administrativos que permiten fijar el estado de los proyectos, actividades ejecutadas, porcentaje de ejecución y porcentaje programado. Con dichos reportes se consignaron los avances en la plataforma sigEVA y se establecieron compromisos de carga de información.

Culminado el comité de seguimiento general se fijaron los siguientes compromisos:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Proyecto CUR 010-2015: Optimización Sistema de Acueducto Municipio de Barbacoas:  Cargar en la plataforma sigEVA los resultados de los ensayos de calidad de agua radicados ante la Corporación Autónoma regional para el trámite de prórroga de la concesión de agua	ingeniero Edwin Ceballos	17/11/2023
2	Proyecto CUR 010-2015: Optimización Sistema de Acueducto Municipio de Barbacoas:		17/11/2023

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 7.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

	Cargar en la plataforma sigEVAS las actas de suspensión de los contratos de obra e interventoría	ingeniero Edwin Ceballos	
3	Optimización y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de la Cabecera Municipal de Ricaurte Fase I  Subir en la plataforma el acta de reunión celebrada el 9 de Noviembre entre el Municipio de Ricaurte y el PDA de Nariño	ingeniero Edwin Ceballos	17/11/2023
4	Construcción del acueducto regional para el corregimiento La Planada del municipio de los Andes - Departamento de Nariño.  Oficio al Componente Social del PDA Nariño, en la búsqueda del apoyo interinstitucional PDA Nariño- Municipio de Los Andes para lograr la implementación de la micromedición, aspecto fundamental para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Cargar documento en sigEVAS	Ingeniera Manuela Escobar	17/11/2023
5	Optimización del sistema de alcantarillado existente del casco urbano del municipio de Santacruz, departamento de Nariño.  Cargue en plataforma sigEVAS de los actos administrativos que prorrogan los contratos de obra e interventoría	Saúl Torres	17/11/2023

Para constancia de lo anterior se firma lista de asistencia parte de los convocados hoy 16 de noviembre, del año 2023.

**FIRMAS:**

Se adjunta registro de asistencia.

Elaboró: Marcela Enríquez García - Contratista Subdirección de Proyectos MVCT.

Fecha: 16 de noviembre de 2023.