

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 10

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de diciembre, 2023
HORA:	De 11:00 a 12:30 horas
LUGAR:	Alcaldía de Acandí, Acandí - Chocó
ASISTENTES:	Alcaldía de Acandí Alexander Murillo – Alcalde Jair Salamandra – Secretario de planeación APC Acandí – ESP Juan José Toro - Gerente Gestor del PDA Chocó – Aguas del Chocó Héctor Emilio Mosquera (virtual) Alex Enil Mosquera MVCT María Paula Zapata Juan Andrés Cardona Lester Torres María Clara Vanegas Camero
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Objeto de la reunión y presentación de asistentes
2. Proyecto de disposición final de residuos sólidos
 - Topografía
 - Geotecnia
 - Residuos
 - Estructural
 - Predial
 - Institucional
3. Proyecto gestión del riesgo
4. Basura Cero

DESARROLLO:

1. Objetivo de la reunión y presentación de asistentes
María Clara Vanegas Camero hace una presentación general del equipo y agradece al alcalde del municipio de Acandí por el tiempo y el espacio

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

destinado para realizar la reunión. Da espacio para que cada uno de los asistentes se presente.

2. Proyecto de disposición final de residuos sólidos

María Clara Vanegas Camero expone el contexto mencionando que el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACANDÍ. CHOCÓ" fue radicado ante el Ministerio en abril de 2023 y que el mismo ingresó al mecanismo de viabilización en junio 2023. Señala que las observaciones de los distintos componentes se generaron entre junio y julio y desde entonces se han venido prestando asistencias técnicas para apoyar al gestor del PDA – Aguas del Chocó, al consultor y sus especialistas con el fin de subsanar dichas observaciones.

El alcalde del municipio de Acandí, Alexander Murillo, expone la necesidad del municipio de que el proyecto salga adelante debido a que el basurero de Acandí está colapsado. Menciona que el acuerdo era poder tener el proyecto listo después de ley de garantías y a la fecha no se han podido subsanar las observaciones. Señala que no ve el compromiso del consultor y que esperaría que el consultor resolviera el proyecto en el sitio. Adicionalmente, agradece el constante apoyo del Ministerio en el proceso y menciona que el hecho de que los representantes del Ministerio estén en el territorio muestra el verdadero interés que tiene el Ministerio en apoyar proyectos de residuos sólidos.

María Clara Vanegas Camero representante del Ministerio menciona que se vienen realizando múltiples reuniones de trabajo con el consultor y especialistas del consultor y el grupo evaluador del Ministerio y distintos especialistas del Ministerio desde que se entregaron las primeras observaciones en julio de 2023. Señala que a la fecha hay nueve (9) observaciones subsanadas del total de cincuenta y seis (56) observaciones iniciales lo que representa un avance del 16% y que hay algunos componentes que presentaron subsanación y que están a la espera de validación por parte del equipo evaluador del Ministerio. Se valido el estado de cada uno de los componentes así:

- Topografía – El Ministerio presentó el tercer (3er) documento de observaciones al gestor PDA.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Geotecnia - El Ministerio presentó el tercer (3er) documento de observaciones al gestor PDA.
- Residuos sólidos (procesos) - El Ministerio presentó el segundo (2do) documento de observaciones al gestor PDA.
- Estructural – A la fecha el gestor del PDA no presenta subsanación del componente. El gestor del PDA indica que el consultor entregará la información el 15 de diciembre, 2023. Se le indica al gestor del PDA que en caso de que no se realice la entrega se debe encontrar una alternativa para poder subsanar el componente.
- Predial – Dada la reunión con la evaluadora y especialista predial del Ministerio el alcalde pudo firmar el Formato 8 y se está a la espera de que el consultor actualice el plano predial.
- Institucional – El gestor del PDA menciona que Carlos Castillo (evaluador del Ministerio) estará en Aguas del Chocó en el transcurso de la semana por lo cual esperan poder resolver las observaciones junto con él.

Respecto a la certificación de licencia ambiental del predio el gestor del PDA radicó solicitud de concepto ante CODECHOCÓ y el alcalde Alexander Murillo está gestionando que se pueda emitir el concepto antes de finalizar el año.

Hector Emillio Mosquera (Gestor PDA del Chocó – Aguas del Chocó) menciona que el contrato con el consultor se encuentra suspendido debido a que se requería de tiempo para subsanar las observaciones. No obstante, debido a que el consultor no ha respondido como debería se va a elaborar un informe de incumplimiento para remitirlo al área de contratos de Aguas del Chocó.

3. Proyecto gestión del riesgo

Maria Paula Zapata menciona que el Ministerio realizó visita de seguimiento del 20 al 22 de noviembre para el proyecto “Rehabilitación de la línea de conducción del sistema de acueducto en la vereda Batatilla” (CUR 1301 de 2023). A la fecha el equipo del Ministerio no ha recibido la información solicitada. Se le solicita a la Alcaldía retomar las reuniones de seguimiento del proyecto para conocer los avances en los procesos de obra, interventoría y fiducia. Asimismo, se reitera el envío del formato diligenciado de la cuenta de la fiducia, esto con el fin de dar inicio al trámite de exención del 4x1000; la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

remisión de las actas de inicio, cronograma y flujo de pagos de obra e interventoría; envió solicitud de prórroga y la documentación respectiva, teniendo en cuenta que el CUR finaliza el 27 de enero de 2024.

Al respecto, el secretario de planeación indicó que, de la exención del 4x1000 están a la espera del envío del flujo de caja por parte del contratista, y enviarían el documento el lunes 18 de diciembre, junto con los demás solicitados y las actas de inicio. Adicionalmente, el secretario indicó que el borrador de la prórroga se había remitido al equipo del Ministerio para revisión y ajustes (*después de la reunión se realizó la verificación, pero no se recibió el documento*). Se estableció como compromiso el desarrollo de una reunión virtual para verificar los temas pendientes.

4. Basura Cero

El Ministerio presenta el programa Basura Cero con sus cinco componentes 1) cultura ciudadana, 2) aprovechamiento, 3) tratamiento de residuos sólidos orgánicos, 4) dignificación de la labor de los recicladores de oficio, y 5) cierre de botaderos a cielo abierto. Adicionalmente, se ofrece asistencia técnica con el fin de apoyar la estructuración de proyectos con estos fines.

El alcalde menciona que en el municipio buscan transformar el material en madera plástica con el fin de realizar amoblamiento urbano con el fin de evitar los costos de flete al sacar el material aprovechable para comercialización. Conocen que en el corregimiento de Capurganá están organizados con la separación de material aprovechable y la comercialización en el municipio de Turbo, Antioquia. Adicionalmente, el alcalde menciona que se podría contemplar la asignación de una de las embarcaciones incautadas a nivel nacional.

Respecto a la población del municipio el alcalde menciona que se debe contar con unos 17,000 habitantes de los cuales 12,000 se encuentran en la cabecera municipal. Este último dato lo corroboran mencionando que la empresa de energía cuenta con un total de 4,000 usuarios y se cuentan con 3,950 usuarios de acueducto. Señala que los habitantes de los corregimientos son: i) San Francisco – 800, ii) Capurganá – 4,000, iii) Sapzurro – 400 con una dispersión rural alta, y iv) Peñalosa y San Miguel – 250.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Acandí es un municipio turístico y tiene gran afluencia de turistas. No obstante, en los últimos años la población flotante ha sido más significativa por los migrantes que buscan atravesar el tapón del Darien.

El gerente del prestador APC menciona que requieren sensibilizaciones y capacitaciones con el fin de que los usuarios realicen una adecuada separación en la fuente. El representante del gestor del PDA menciona que se pueden solicitar de manera formal para que el gestor del PDA pueda asignar recursos con este fin.


Anexos:

1. Lista de asistencia.

Elaboró: María Clara Vanegas Camero
Fecha: 26 de diciembre, 2023

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Acandí - Alcaldía municipal. FECHA: 12/12/2023 HORA: 11:00 am.
 TEMA: Seguimiento proyecto - Proyección Pasiva Con PRESIDE: María Clara Vargas Carrero.
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Alexander Norville Alcalde	Alcalde	Acandí	312802356	conehy@cgmr.com		
2	Ma. Paula Zapata	Profesional exp	MVCT	3134156463	mpzapata@minvivienda.gov.co		
3	Yester Torres	Profesional exp	MVCT	3153491210	ytorres@minvivienda.gov.co		
4	Juan José Boc	Gerente APC.	APC. Acandí	3205439091	honguiterrejuan@cgmr.com		
5	Alex Carl Alvarado	Apoyo técnico QDA	QDA - Chocó	3103518283	ingalcar@cgmr.com		
6	Juan Andrés Salazar	Profesional MVCT	MVCT	3204066153	psalazar@minvivienda.gov.co		
7	Shair E Salazar	Secretaría de planeación	Alcaldía municipal	3217400066	shair@cgmr.com		

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
 Computador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf