

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 13

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 04-10-2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Angela Marcela Cuadros Serrano - Abogada de apoyo Departamento de Bolívar MVCT Anastasio Marrugo- PDA de Bolívar Karen Herrera – Apoyo Jurídico PDA
INVITADOS:	Freddy Álvaro Lozano España – Gestor Zona Norte

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. San Jacinto del Cauca
3. Achí
4. Barranco de Loba

### DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión a las 11:00 am, donde realiza la presentación de los asistentes.
2. El ejecutor PDA de Bolívar inicia la socialización de los avances de los proyectos con el proyecto de **San Jacinto del Cauca**: El acta de inicio del convenio fue firmada el 28 de agosto de 2023 y la fecha de finalización es del 26 de julio de 2024 , el apoyo a la supervisión del MVCT instó a acelerar los procesos de contratación para empezar la ejecución del proyecto aprobado.

El apoyo a la supervisión del MVCT instó a acelerar los procesos de contratación para empezar la ejecución del proyecto aprobado y remitir al MVCT los borradores licitatorios para subir los documentos al aplicativo secop I.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. **Achí:** El acta de inicio del convenio fue firmada el 28 de agosto de 2023 y la fecha de finalización es del 26 de junio de 2024, el apoyo a la supervisión del MVCT instó a acelerar los procesos de contratación para empezar la ejecución del proyecto aprobado, y remitir los borradores licitatorios para subir los documentos al aplicativo secop I.
4. **Barranco de Loba:** El acta de inicio del convenio fue firmada el 28 de agosto de 2023 y la fecha de finalización es del 27 de octubre de 2025, el apoyo a la supervisión del MVCT instó a acelerar los procesos de contratación para empezar la ejecución del proyecto aprobado, asimismo indicó que se debe realizar la contratación de la consultoría de manera independiente al resto de convenios y remitir borradores licitatorios para subir los documentos al aplicativo secop I.

#### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de enlaces de las publicaciones en el secop I	PDA de Bolívar	30-10-2023

#### FIRMAS:

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez  
Fecha: 04-10-2023