


	ACTA DE REUNIÓN	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	22 de septiembre 2023	No. ACTA:	
---------------	------------------------------	------------------	--

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Seguimiento de trabajo Reformulación al contrato N°1		
LUGAR:			
HORA INICIO:	2:30 pm	HORA FIN:	5:00 pm

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL	Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico	
2	GERMAN FERNANDO VILLALBA	Ingeniero Residente de Obra Contratista	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	22 de septiembre 2023	No. ACTA:	
---------------	------------------------------	------------------	--

ORDEN DEL DÍA:	
1.	Saludo
2.	Presentación
3.	Sustentación
4.	Compromisos
5.	Fin de la reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
El 22 de septiembre de 2023, sobre las 2:30 pm se lleva a cabo reunión virtual para continuar con la revisión del seguimiento a los compromisos y observaciones pertinentes de la reformulación N°1 del contrato EPC –PDA-0-281, en donde se conto con la presencia del Ing. Jorge Enrique Rojas Abril por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, contratista el Ing. Residente Germán Fernando Villalba Clavijo. De parte de EPC informan excusas debido a otros compromisos con otros contratos y se continua con ausencia de parte de interventoría. Se da orden de trabajo continuando con la revisión del cuadro de Reformulación, siendo así: 1. El Ing. Germán Villalba da inicio a la presentación revisando el cuadro de Reformulación con respecto al Modificatorio N°4 del contrato. 2. Se inicia revisión de los ítems viabilizados respecto a lo contratado, quedando la pregunta de, por qué las cantidades viabilizadas no coinciden con lo contratado, en cuanto a Suministro Tubería PVC Alcantarillado de 8" y 12". 3. El Ing. Jorge Rojas resalta la revisión de las cantidades del Modificatorio N°1 en donde solicita la explicación de las mayores cantidades. 4. El ingeniero Germán explica para cada uno de los ítems de mayores cantidades la justificación de acuerdo a las memorias y plano récord, con respecto a las cantidades de la viabilización. 5. Se resalta que en la revisión del Modificatorio no se realiza el cobro de ítems no previstos, y las cantidades ejecutadas están de acuerdo al valor unitario contratado.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PDE-F006
		Versión: 5
		Fecha: 17/04/2018

FECHA:	22 de septiembre 2023	No. ACTA:	
---------------	------------------------------	------------------	--

Finalizando la sección, se solicita continuar con la mesa de trabajo en reunión virtual.

COMPROMISOS			
Descripción		Responsable	Fecha de cumplimiento
1.	Revisión, Por qué la cantidad no coincide de Contratado VS Viabilización.?	EPC	Siguiente sección
2.	Presentar la justificación de mayores cantidades para ítems de Lechos de secado.	Contratista	Siguiente sección
3.			
4.			

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	