

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

Estado de proyecto: Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR – “Proyecto SIASAR” en su fase 3, PDA Santander

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2023
HORA:	De 14:30 a las 16:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Yuselly Piñarte, ESANT - PDA Santander
	Francy Fuentes, ESANT - PDA Santander
	Adriana Silencia Chacón, ESANT - PDA Santander
	Edwin Fabian Guerrero Cruz, ESANT - PDA Santander
	Diana Marcela Silva, ESANT - PDA Santander
	Mayra Rocío Díaz García, ESANT - PDA Santander
	Wilson José Guerrero, ESANT - PDA Santander

ORDEN DEL DIA:

Estado de proyecto: Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR – “Proyecto SIASAR” en su fase 3, PDA Santander

DESARROLLO:

1. Se solicitó a la ing. Yuselly Piñarte, apoyo a la supervisión equipo Siasar del PDA de Santander, informar sobre el estado del “Proyecto SIASAR” en su fase 3:
 - Se realizó el taller de transferencia de conocimientos MVCT y taller de Validación.

Conforme al plan de trabajo, en los municipios de: Cerrito, Charta, Chima, Chipatá, El Carmen de Chucurí, El Peñón, Galán, Macaravita, Málaga, Pinchote y Tona, el trabajo de campo se ha finalizado en 10 de 11 municipios, se encuentran en proceso de cargue de información; para un avance del 35%, las siguientes actividades se han o están realizando:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Se ha socialización de apertura Previa Ejecución del Proyecto Siasar Fase 3 con las comunidades rurales y actores relacionados (Primer Día cada municipio).
- Se avanza en el levantamiento de información en campo y realización de pruebas de parámetros básicos de calidad del agua.
- Se avanza en el cargue de la información recolectada en campo.
- Se encuentran en proceso de validación de los puntos Siasar en la plataforma y encuestas individuales.

Manifiesta que a pesar de las dificultades y problemas presentados con la plataforma para el cargue de la información, el avance está conforme a lo planificado.

Además, se han presentado problemas que han impedido realizar las actividades en algunas comunidades de los municipios del Cerrito, El Carmen de Chucurí y Pinchote.

El MVCT manifiesta que, desde el mes de noviembre del 2023, mediante una modificación metodológica al levantamiento, cargue de información encuesta de hogar y proceso de hogar se puede cerrar proceso de hogar, finalizar y validar la encuesta de comunidad, lo cual permite llevar el punto Siasar a estado calculando; que desde el inicio de la fase 3 se puede validar las demás encuestas: sistema, prestador del servicio, escuelas, centros de salud y prestador de asistencia técnica.

Es necesario justificar el cambio y/o incorporación de comunidades que no son alcance del proyecto aprobado Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural – SIASAR – “Proyecto SIASAR” en su fase 3, PDA Santander; en todos los casos debe justificarse el cambio, modificación y/o incorporación de comunidades, así como las indicadas en el proyecto finalmente no trabajadas.

Se reitera al equipo Siasar seguir las indicaciones y/o lineamientos, el requerimiento lo realiza el coordinador sectorial del proyecto, indicar la tipología del requerimiento, diligenciar la información de la tabla que corresponde al tipo de requerimiento; anexar el documento soporte: POT, PBOT o EOT, indicar

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

aprobación por el Concejo Municipal o acto administrativo o decreto de aprobación del alcalde y seguir las notas al pie de cada tabla.

Se priorizará solicitudes que en la encuesta de comunidad solo falte la creación de Encuestas de Hogar (EH), la información no dependiente de la EH debe estar cargada.

Finalmente, se informa se presenta las estadísticas de usuarios relacionada con el estado de las encuestas en el servidor de producción Siasar 3.0, haciendo claridad que corresponde a la información fase 2 y fase 3: Encuestas cargadas 1821, de las cuales 1125 en borrador, 56 finalizadas y 640 validadas; se tiene: 698 comunidades cargadas, de las cuales 446 en borrador, 13 finalizadas y 239 validadas; se tiene 386 sistemas, 354 prestadores de servicio, 361 escuelas, 19 centros de salud y 3 prestadores de asistencia técnica.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Se solicita a la coordinación del proyecto Siasar, justificar el cambio y/o incorporación de comunidades que no son alcance del proyecto aprobado.
2. Se solicita a la coordinación revisar las solicitudes antes de enviar y seguir las indicaciones.
3. Se entregará el reporte de estadísticas de cargue para seguimiento de la coordinación del proyecto.

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 28-12-2023