

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA REUNIÓN PDA ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

FECHA:	10 de octubre de 2023.
HORA:	8:15 am – 9:00 am
LUGAR:	Meet- meet.google.com/jcf-tkkg-heib
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Nadia Maryori Maya, Gerente de Servicios Públicos de Antioquia. Gestor PDA Antioquia.- Andres Felipe Fernandez Villa, Abogado, apoyo al Gestor PDA Antioquia.- Adriana Rocio Gomez, Profesional Especializado, Subdirección de Programas, MVCT, Líder PDA.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

En el marco del convenio CUR 093 -2009 del PDA Antioquia, se realizó la reunión virtual a través de Meet, para tratar los siguientes temas:

- 1- Plan estratégico de inversiones PEI – archivo Excel.
- 2- Plan de Acción para la ejecución del PEI capítulo 2023
- 3- Recursos Nación- Estratégicos
- 4- Reuniones periódicas.

DESARROLLO:

- 1- Diligenciamiento Plan Estratégico de Inversiones – PEI archivo Excel.
Se inició la reunión realizando un repaso de las características que debe tener el formato – Anexo 2 en Excel, del Plan Estratégico de Inversiones, el cual hace parte de la circular emitida por el ministerio.

La ing. Adriana Gomez proyecta en pantalla el PEI aprobado en el comité No. 60, e hizo énfasis en la pestaña "cierre financiero", donde es necesario que se identifiquen claramente todas las inversiones en cada uno de los componentes, dado que, desde el acta de comité directivo No. 56 de Antioquia, se incluyeron filas por cada comité pero no se visualiza claramente el componente al cual pertenece y el consolidado respectivo.

La ing. Nadia Maryori Maya aclara que, previo a cada comité directivo realiza la presentación a los miembros respectivos, sobre los proyectos a

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

incluir y asignar recursos, y dentro de la pestaña "cierre financiero" se incluyen cada uno de ellos para tener el control en un solo documento y no generar archivos o pestañas adicionales y explica el uso que le han dado de la hoja de cálculo en cuanto a recursos incorporados, ejecución presupuestal (correspondiente a asignación de recursos para proyectos) y saldo disponible en el componente infraestructura.

Con base en la explicación, se clarifican las dudas, aun así, y con el fin visualizar el valor total a la fecha del componente, se solicita seas incorporadas filas resumen para el componente infraestructura donde se visualicen los recursos totales asignados al componente y los subcomponentes. EL Gestor acepta la recomendación y lo incorporará en el PEI del próximo comité directivo a realizarse en el presente mes de octubre de 2023.

2- Plan de Acción para la ejecución del PEI capítulo 2023

Con relación a la ejecución del PEI Capítulo 2023 y al plan de acción solicitado por el MVCT, la ing. Nadia informa que, los recursos incorporados al PEI en los diferentes comités, corresponden a proyectos de infraestructura que ya cuentan con disponibilidad presupuestal y/o contrato, por lo tanto, el 26% de avance indicado en el oficio no corresponde a la realidad, puesto que llevan más del 50% de avance en la ejecución financiera.

La ing. Adriana Gomez aclara que, el MVCT tiene únicamente el informe del consorcio FIA y el informe bimestral de seguimiento al avance del PEI que envía el Gestor, como documentos periódicos para verificar el avance de la ejecución respectiva. Adicionalmente, el informe bimestral de seguimiento al PEI con corte al 31 de agosto de 2023 recibido, incluye únicamente recursos disponibles del departamento y de los municipios aportantes, lo cual corresponde a lo reportado por el FIA, pero no incluye información de la ejecución por parte de todas entidades que invierten en el sector de APSB y que fueron incluidas en el PEI capítulo 2023 de Antioquia.

Por lo anterior, es necesario que, en la carta de respuesta donde envíen el Plan de acción al MVCT, anexen soportes que demuestran la ejecución por parte de las demás entidades y planteen las acciones para lograr el mayor % de ejecución del PEI capítulo 2023 del PDA Antioquia.

Igualmente, el informe de seguimiento al PEI con corte al 31 de agosto de 2023, se debe complementar en el mismo sentido, reportando lo

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ejecutado al corte. Esta misma información se solicitó a la profesional Vrenni Rodríguez de la GSP en reunión de revisión del informe, realizada el 6 de octubre de 2023 de manera virtual.

3- Recursos Nación- Estratégicos.

La ing. Adriana Gomez consulta al Gestor sobre los recursos Nación – Estratégicos que se encuentran disponibles en el PDA, y que, según el informe del FIA existe una disponibilidad total de \$6.440.021.461, correspondientes a \$4.900.000.000 recibidos de la nación y \$1.540.021.461 de los rendimientos generados hasta el corte 31 de agosto de 2023.

La ing. Nadia informa que, inicialmente los recursos se planteaban ejecutar en el proyecto de conexiones intradomiciliarias en Vigía del Fuerte. Los estudios y diseños los realizó la Universidad de Antioquia y fueron presentados al mecanismo nacional para su aprobación. En ese mismo periodo con la resolución 661 de 2019 emitida por el MVCT, exigieron estudios adicionales de suelos y de topografía, entre otros. El Gestor realizó la solicitud a la Universidad de Antioquia pero dado que ya había entregado los productos no realizaron los nuevos estudios solicitados.

Por lo anterior, no se cuenta con viabilidad para la ejecución del proyecto y por ende el compromiso de los recursos. Además, está por terminar la vigencia, entonces sería necesario que la próxima administración defina el próximo año si se retoman los estudios y se actualizan, para lo cual se deberá asignar nuevos recursos de preinversión y volverlo a presentar al mecanismo nacional para su revisión.

Adicionalmente, el Gestor envió comunicación al Ministerio de Hacienda realizando consulta si es procedente utilizar los rendimientos financieros de la fuente en mención para otros proyectos del sector, o si se deben devolver al tesoro nacional y a la fecha no se ha obtenido respuesta.

La ing. Adriana Gomez, solicita copia del oficio en mención para apoyar la gestión directamente desde este ministerio.

4- Reuniones periódicas

Dado que estamos finalizando el periodo, se propone realizar reuniones periódicas para verificar de primera mano el avance en el PEI, se plantean realizar aproximadamente cada 15 días de manera virtual.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Incorporar en la pestaña de cierre financiero del PEI, las filas consolidadas de infraestructura y sus subcomponentes.	GSP de Antioquia	Próximo comité directivo No. 61.
2	Dar respuesta al oficio de solicitud del plan de acción del PDA Antioquia.	GSP de Antioquia	31 de octubre de 2023
3	Enviar el informe bimestral de seguimiento al PEI corte 31 de agosto de 2023. Ajustado.	GSP de Antioquia	31 de octubre de 2023
4	Enviar al MVCT copia del oficio remitido al Min. Hacienda sobre la consulta del uso de rendimientos financieros de la fuente Nación-Estratégicos.	GSP de Antioquia	Octubre de 2023
5	Realizar reuniones de seguimiento a la ejecución del PEI capítulo 2023.	MVCT y GSP de Antioquia	Periódicas cada 15 o 20 días.

FIRMAS:



NADIA MARYORI MAYA LOPERA
 Gerente de Servicios Públicos
 Gestor PDA Antioquia




ADRIANA ROCIO GÓMEZ ORTIZ
 Profesional Especializado
 MVCT

Anexo: Imágenes reunión virtual

Elaboró: Adriana Rocio Gomez - MVCT
 Revisó: Felipe Fernandez – GSP Antioquia
 Fecha: 11-10-2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

IMAGENES REUNION VIRTUAL



Autoguardado Anexo No. 02 - PEI Final. MVCT Ajuste CD 00 - En revisión - Última modificación: Ayer a las 5:31 p. m.

Adriana Rocio Gomez Ortiz

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Comentarios Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos de celda = Celdas Edición Confidencialidad Complementos Analizar datos

F96 =SF04*F94-F95

		Inventarios por Componente y Fuente - PEI Capítulo 002 Cuadri Electrónico No. 00									
		MUNICIPIOS					NACION				
Componente		SUP	REGALIAS DIRECTAS	OTROS	SUP	RECURSOS PROPIOS	OTROS RECURSOS	AIDRENCIAS PÚBLICAS	POR 2023	EXTRAFINANCIOS	POR2023
RECURSOS QUE SE INCORPORAN COMITÉ 18				3.226.659.522						21.115.584.622	10.704.194.987
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMITÉ 18	5.037.533.492			3.226.659.522	7.258.318.710	0	0	0	21.115.584.622	0	10.704.194.987
SALDO DISPONIBLE COMITÉ 18	111.744.291.632	33.092.968	214.609.433	56.525.976.224		2.034.880.659	1.277.462.889			5.968.325.532	0
RECURSOS QUE SE INCORPORAN COMITÉ 19				4.000.000.000	1.222.961.140						
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COMITÉ 19	9.664.716.989	4.000.000.000	1.222.961.140	22.870.051.776							
SALDO DISPONIBLE COMITÉ 19	102.079.574.643	33.092.968	214.609.433	33.655.924.448	0	2.034.880.659	1.277.462.889	0	5.968.325.532	0	
SURABALAJADA	231.244.895										
DON MATIAS	21.786.000				21.786.000						
ABEJORRAL	213.500.000				213.500.000						
PUERTO YERBUNO	105.000.000				105.000.000						
VENECIA	126.000.000			40.000.000							
CORANTIOQUIA MP03				3.477.592.102							1
CONARBE MP03											

LISTA INSTRUCCIONES GENERALES 0.8. METAS 2023 0.9. FUENTES 2023 1.2 CIERRE FINANCIERO Cap 2023 1.2 APERTURA Cap 2023 1.3. METAS Y P

Autoguardado 1. Disponibilidad Final Consolidada al 31_08_2023 - Última modificación: Ayer a las 5:31 p. m.

Adriana Rocio Gomez Ortiz

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Comentarios Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos de celda = Celdas Edición Confidencialidad Complementos Analizar datos

A16

DEPARTAMENTO		ANTIOQUIA			
DISPONIBILIDAD AGOSTO 31 DE 2023 DEPARTAMENTO					
FUENTE	RECAUDADO	RENDIMIENTOS	CDR EXPEDIDOS	DISPONIBILIDAD	
Credito B0	6.079.115.849,00	-	6.079.115.848,50	0,50	
Regional	-	-	-	-	
Regional	-	-	-	-	
Recursos Nación- Estratégico	4.900.000.000,00	1.540.021.461,47	-	6.440.021.461,47	
Recursos Crédito	-	-	-	-	
Compromiso por Colombia	30.565.784.225,00	2.167.370.929,92	34.741.101.061,00	(2.007.945.906,08)	
Nac- Colombia Potencia Mundial de la Vida	-	-	-	-	
TOTAL	520.049.000.316,86	76.312.613.981,81	575.257.189.596,47	20.904.424.702,32	

Disponibilidad RESUMEN Resumen Comités

Promedio: 3220010731 Recuento: 5 Suma: 12880042923