


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 15-01-2024

Asistencia Técnica seguimiento Plan de Aseguramiento para el Departamento de Norte de Santander Fase I y II. Y presentación del profesional del MVCT encargado del Departamento.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 15 de enero de 2024
HORA:	De 3:30 a 4:30 p.m. horas
LUGAR:	Asistencia Virtual Teams
ASISTENTES:	<p>Carlos Alberto Soler Monroy, Profesional Apoyo al Gestor PDA Luz Martha Santos Gamboa, Profesional Especializado Subdirección de Desarrollo Empresarial.</p> 
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Tema 1: Avance en la ejecución del Plan de Aseguramiento para el Departamento de Norte de Santander Fase I y II

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

El 15 de enero de 2024, siendo las 3:30 pm, se realizó el inicio a la asistencia técnica, con la participación de; **Luz Martha Santos Gamboa** Profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial y **Carlos Alberto Soler** Coordinador del Componente de Aseguramiento, con el fin de conocer avances realizados en cuanto al proceso de contratación y ejecución del plan de Aseguramiento de Norte de Santander con un impacto en 25 municipios y 103 zonas rurales.

A pesar de los inconvenientes presentados en la etapa precontractual, se logró llegar a buen término la adjudicación del contrato de consultoría que ejecutara el Plan de Aseguramiento e iniciar la ejecución.

El PDA menciona que La capacitación de SIASAR fue adelantada por el ingeniero John Jairo Gutiérrez de la Dirección de Políticas y Regulación los días 5, 6 y 7 de diciembre 2023, en una jornada virtual de 8 a 12 y de 2 a 6 a través de la plataforma Teams. La participación del equipo de aseguramiento del PDA se llevó a cabo en la mañana del 5 de diciembre, abordando temas generales y aclarando inquietudes sobre el sistema SIASAR. Las dudas que surgieron fueron resueltas durante esa sesión y también en la jornada de la tarde del 6 de diciembre 2023.

El contrato dio inicio el 11 de diciembre 2023, con la legalización del Acta de inicio de la misma fecha, bajo el contrato de Asesoría No. 002928 de 2023 con la Unión Temporal de Aseguramiento Rural de Norte de Santander el valor del contrato es de 544.858.761,53 millones, El presente Plan de Aseguramiento 2023-2024 se proyecta beneficiar a 25 Municipios, donde se cuenta con 103 responsables del suministro de agua a la comunidad en el sector rural del departamento de Norte de Santander para un total de 81.995 beneficiarios.

PRODUCTOS GENERALES DEL PLAN

- Ciento tres (103) diagnósticos SIASAR con su respectivo punto de visualización en el mapa de veinticinco (25) municipios vinculados al PDA.
- Elaboración de tres (3) Planes de Gestión para prestadores del sector rural.
- Revisión y ajuste de dos (2) Planes de Gestión de las Asociaciones de La Gabarra y Juan Frio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Elaboración de diez (10) estudios tarifarios o cuotas de sostenibilidad de acueducto y/o alcantarillado,
- Elaboración de veintiocho (28) Planes de Acción Empresarial para prestadores del sector rural de los municipios vinculados al PDA
- Brindar asistencia técnica al Municipio de Bochalema en la formulación del programa de fortalecimiento comunitario según los lineamientos legales del decreto 1898 de 2016 y resolución 002 del 2021 del MVCT
- Veintiocho (28) Informes de implementación y seguimiento a los Planes de Acción y estudios tarifarios y/o cuota de sostenibilidad.

Se manifiesta por parte del PDA que esta época es un poco complicada debido a las festividades de fin de año y el proceso de empalme de gobernaciones y alcaldías, se realizó acta de suspensión el 28 de diciembre.

El 12 de diciembre se hizo levantamiento de información en terreno, se inició con el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta, en donde se tienen 3 puntos claves que son el área de la provincia de Ocaña, la ciudad de Cúcuta y la ciudad de Pamplona para poder tener una concentración en los diferentes puntos y así poder desplazarnos hacia las áreas rurales. Se hizo el levantamiento de información a las localidades de la garita, corozal, los vados y agua lindas en el municipio de los patios el 14 de diciembre en la localidad de la parada y Juan frío en Villa del Rosario.

El 14 de diciembre la consultoría envía un oficio solicitando la suspensión temporal del contrato de consultoría el 26 de diciembre se realiza comité técnico para evaluar la suspensión del contrato y se toma la decisión de aceptar la suspensión a partir del 28 de diciembre por 25 días a reiniciar entre el 21 al 27 de enero, lo que se pretende es cargar la información levantada en el mes de diciembre al aplicativo SIASAR, al ingeniero John Jairo del MVCT, se le envía el formato de requerimiento para que él le cree unos usuarios.

Una vez se tenga la fecha de reinicio de la ejecución del Plan de Aseguramiento se realizará Asistencia Técnica Virtual.

Se sugiere por parte del MVCT que a la par una vez se reanude la ejecución del plan de aseguramiento se envíe el cronograma de actividades actualizado teniendo en cuenta las nuevas fechas, así como las fichas de seguimiento.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar cronograma de actividades actualizado de acuerdo con las nuevas fechas establecidas	Líder PDA	Febrero 7
2	Enviar ficha de seguimiento correspondiente al primer bimestre.		
3			

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Luz Martha Santos Gamboa
Fecha: enero 15 de 2024