

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA DE SEGUIMIENTO – 24 ENERO 2024  
MUNICIPIO DE CANDELARIA**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 24 de enero de 2024
HORA:	De 14:30 a 15:30 horas
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Santiago Zuluaga</b> - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT</li> <li>➤ <b>Felix Gerrero</b> - Enlace PDA Subdirección de Programas VASB</li> <li>➤ <b>Lina Trujillo</b> - Apoyo Financiero a la Supervisión MVCT</li> <li>➤ <b>Andrea Cajiao</b> - Jurídica Subdirección de Programas VASB</li> <li>➤ <b>Fernando Prietto</b> - Oficina Infraestructura - Municipio Candelaria</li> <li><b>Hayder Orozco</b> - Alcalde - Municipio Candelaria</li> </ul>

**ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo de Bienvenida
2. Revisión de la contratación derivada del convenio 1319/2023
3. Cierre

**DESARROLLO:**

1. Saludo de bienvenida al profesional de apoyo a la supervisión
2. Se procede a revisar la contratación derivada así:

<b>Convenio 1315/2023</b>		<b>"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA - ATLÁNTICO"</b>
Ejecutor: Municipio de Candelaria	Fecha de terminación	18 de septiembre de 2024
Fecha de seguimiento	22/01/2024	Se realiza revisión a los procesos de contratación derivada así:  OBRA - LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP – 003-2023:  A la fecha el contrato se encuentra adjudicado, fue firmado el día 25 de octubre de 2023.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

	<p>INTERVENTORÍA - CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM-002-2023:</p> <p>A la fecha el contrato se encuentra adjudicado, fue firmado el día 12 de diciembre de 2023.</p> <p>INSTRUMENTO FIDUCIARIO - LICITACION PUBLICA No. LP004-2023:</p> <p>El proceso fue aperturado el 28 de noviembre en cumplimiento a los compromisos establecidos con el MVCT y fue declarado desierto. Se solicita al municipio remitir la resolución mediante la cual se declaró desierta la licitación ya que no se encuentra cargada en el Secop.</p>
Observaciones MVCT	<p>Técnico: la contratación derivada (obra e interventoría) ya se encuentra adjudicada, la contratación de encargo fiduciario fue declarada desierta, se gestiona inscripción al FIA.</p> <p>Financiero: por parte del equipo del MVCT se brindan los lineamientos acerca del proceso de inscripción en el FIA, se propone agendar mesa de trabajo con el FIA para el 25 de enero a las 8am y establecer si es viable o no la inscripción con el FIA. El decreto 1425 prohíbe la inscripción si existen contratos celebrados</p> <p>Jurídico: no se presentan inquietudes por parte del equipo del municipio.</p> <p>Social: se explica que se llevará a cabo un segundo espacio de la estrategia social para la socialización del inicio del proyecto y la conformación de la veeduría ciudadana.</p>
Compromisos	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Remisión contratos (obra e interventoría), pólizas y resolución de declaratoria desierta proceso encargo fiduciario – para el 26 de enero - a cargo del municipio.</li> <li>➤ Designación de supervisión y apoyos (financiero, social, jurídico) – para el 26 de enero – a cargo del municipio.</li> <li>➤ Programación mesa de trabajo con el FIA – para el 25 de enero - a cargo del MVCT.</li> </ul>

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

### 3. Cierre

Siendo las 15:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión

**FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams**

