

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 07

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23 de enero de 2024
HORA:	De 08:00 a 09:30
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, <a href="mailto:dMena@minvivienda.gov.co">dMena@minvivienda.gov.co</a>
INVITADOS:	Claudia Patricia Arredondo, Subdirección de Desarrollo Empresarial, Ingeniera Industrial, Profesional Especializada, Evaluadora de componente de aseguramiento Johan Oyuela, Ingeniero Civil, secretario de Planeación Johana Guzmán, Arquitecta, Asesor de apoyo de la secretaria de Planeación de Alvarado Julián Ramírez, alcalde del municipio de Alvarado Javier Pino

### ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica para revisión del estado del componente institucional del proyecto que se encuentra radicado en el Mecanismo de Viabilización del Ministerio, en la región de Alvarado, Tolima 'CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO MACONDITO DEL MUNICIPIO DE ALVARADO-TOLIMA'

### DESARROLLO:

1. El Ing. Darwin Mena inicia la reunión indicando que la semana pasada se llevó a cabo una mesa de trabajo presencial, con el fin de dar a conocer la trazabilidad y el estado en el que se encuentra el proyecto. Desde el año 2021 se ha venido trabajando con la administración anterior y con la consultoría INGECOL, los cuales han estado atendiendo lentamente las observaciones del ministerio, situación que preocupa debido a que el

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

proyecto nació en el marco de una Acción Popular, la cual dentro de los demandantes esta la alcaldía, el ministerio y CORTOLIMA. Con la nueva administración la idea es articular de una mejor forma, para llevar a feliz termino el proyecto lo antes posible. La mayoría de las observaciones técnicas, están en las manos de la consultoría.

2. Dentro de las observaciones hay una que concierne directamente a la alcaldía, la cual corresponde al componente institucional, por lo cual se convoca a esta reunión, con el fin de que la especialista Claudia Arredondo comente el avance de las subsanaciones frente a las observaciones y definir una línea de trabajo para atender las subsanaciones.
3. La especialista Claudia Arredondo menciona que en el requisito institucional se esta solicitando un esquema organizacional con el objetivo de validar que la entidad o quien va a prestar el servicio, quien se va a hacer cargo de la construcción de las redes de alcantarillado, pueda prestarlo de una forma eficiente y sostenible. Sin embargo, de acuerdo a lo que se había hablado en su momento, se tenía la línea de hacer una transformación empresarial de la entidad, es decir, que ya no fuera una unidad de servicios públicos adscrita como tal a la administración, sino que se constituyera como una empresa de servicios públicos, esa era la directriz

Entonces, en el diagnostico se indicaba que se iba a realizar una transformación empresarial de la entidad, a la fecha la idea es contar con un plan de acción de la transformación, o si van a fortalecer la unidad de cómo se está prestando actualmente.

La especialista Claudia Arredondo explica que la decisión es tomada por la administración del municipio, validando que es lo mejor para el mismo. La idea del diagnostico es que puedan establecer que tiene y que no tiene la entidad con el fin de determinar si es factible hacer el fortalecimiento o la transformación.

Adicionalmente, con los indicadores de gestión se estaban revisando la cobertura de micro medición, eficiencia de recaudo y cubrimiento de costos. En el cubrimiento de costos no se hacía una diferencia de aquellos costos y gastos que se consideraban de administración y mantenimiento y solo se estaba haciendo relación al componente de operación, entonces en su momento se solicito que se presentara bien la información para saber a que correspondía aquellos costos de administración y mantenimiento.

Ahora, se debe hacer un plan que considere actividades, responsable, tiempo de ejecución y presupuesto, porque el presupuesto debe ir en el plan financiero del proyecto total. La idea es que se costee y se pueda realizar ese plan de acción de fortalecer o transformar durante la

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ejecución del proyecto con el objetivo de que una vez se tenga la infraestructura, se tenga un esquema que funcione y que pueda dar sostenibilidad a la infraestructura a construir.

Dentro de lo establecido como puesta en marcha hay acciones que no corresponden a la realidad del municipio

El pago de subsidio al prestador también es importante dentro de los requisitos que se exigen en la resolución, se debe acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de subsidios a favor de los prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo quien tenga sus veces. Este requisito se presentó y se encuentra cumplido, pero se debe actualizar

Y, por último, gestión y compromisos del ente territorial. Quiere decir que la entidad territorial solicitante para un proceso de evaluación y formulación debe acreditar el cumplimiento de los requisitos y gestiones que les corresponde frente a proyectos viabilizados por este mecanismo o frente a aquellos que se encuentren en ejecución. La administración anterior presento una información a octubre y en este momento se debe actualizar.

4. El alcalde Julián Ramírez indica que el cambio a empresa de servicios públicos puede generar un traumatismo por la transición de cambio de gobierno. La idea es seguir con la prestación del servicio asumido por la administración.
5. La especialista Claudia Arredondo menciona que en el entendido de que la unidad continua se debe estructurar un plan de fortalecimiento para darle salida a las acciones del diagnostico que se encuentran incumplidas. Y pregunta al secretario de Planeación cuando se puede realizar una mesa de trabajo con el diagnóstico de la prestación terminado para empezar a trabajar en el plan.
6. El Ing. Johan Oyuela responde que primero se va a reunir con la consultoría y después él solicita la mesa técnica a más tardar para el martes 30 de enero 2024.
7. El Ing. Darwin Mena menciona que los plazos deben ser cortos para avanzar lo más rápido posible en el proyecto.
8. El Ing. Johan Oyuela pregunta respecto a las observaciones de los otros componentes. El Ing. Darwin Mena responde que es necesario que en la próxima reunión esté presente la consultoría y CORTOLIMA para realizar un barrido de todos los estados de todos los componentes.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromisos	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Reenviar observaciones institucionales al municipio	Especialista Claudia Arredondo	23 enero 2024
2.	Realizar mesa técnica para estructurar el plan de fortalecimiento Asistentes: Consultoría, secretaria de Planeación, Especialistas del Ministerio Claudia Arredondo y Darwin Mena	Ing. Johan Oyuela	30 enero 2024
3.	Realizar mesa técnica para realizar un barrido de todos los estados de todos los componentes Asistentes: Consultoría, secretaria de Planeación, Especialistas del Ministerio Darwin Mena CORTOLIMA Alcaldía	Alcalde Julián Ramírez Ing. Johan Oyuela	

**FIRMAS:**

Anexos: (Opcional)

Elaboró:  
Revisó:  
Fecha: