

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	24 de enero de 2024
HORA:	10:00 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Oscar Cuervo - Alcalde de Montebello - Antioquia Miguel Ramírez - Secretario de Planeación de Montebello, Antioquia. Iván Darío Suescún Quiñones - VASB - MVCT
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA-PRIMERA ETAPA ADUCCION.

### DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 24 de enero de 2024 a partir de las 10:00 A.M. se realiza esta reunión para socializar a la nueva administración de Montebello, Antioquia el alcance y estado de evaluación del proyecto OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA-PRIMERA ETAPA ADUCCION del cual se está a la espera que la entidad territorial se pronuncie respecto a los avances en la atención a observaciones hechas por el equipo evaluador.

Se indica que todo el proceso de evaluación se basa en la resolución 0661 de 2019, la que rige el proceso. El ingeniero Iván Suescun es el evaluador líder y a su vez el evaluador especialista del componente hidráulico del proyecto.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de manera general el estado de evaluación del proyecto, para lo cual realizan una presentación del alcance del proyecto y el ingeniero Suescún explica cómo debe estar organizado en sus siete componentes (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental, predial) y que todos los productos deben estar firmados por la consultoría, la interventoría y la supervisión de proyecto.

El ingeniero Suescún manifiesta que es necesario contar con la participación activa de la consultoría, la interventoría y la supervisión del proyecto y que una vez se reciban los ajustes y complementos requeridos debidamente organizado se transferirán los productos a los evaluadores especializados para su revisión.

Desde el municipio de Montebello manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a realizar las gestiones con respecto al proyecto y a realizar la organización y los ajustes y remitir lo solicitado.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el proyecto debidamente organizado con los ajustes solicitados	Municipio de Montebello, Antioquia	Lo más pronto posible.

## FIRMAS:



Elaboró: Iván S.  
Revisó:  
Fecha: 24/01/2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01





