

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 4 – Mesa de Seguimiento al proyecto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP COMPACTA PARA EL MUNICIPIO SUPATÁ, CUNDINAMARCA

DATOS GENERALES

FECHA:	Mesa virtual, Colombia, 19/12/2023
HORA:	De 3:00 p.m. a 4:00 pm 1 hora
LUGAR:	Mesa virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Rafael Antonio Perafán Medina – Secretario de Planeación y Obras Públicas, Municipio de Supata. Daniel Ruiz - Auxiliar administrativo de la Oficina de Servicios Públicos, Municipio de Supata.
INVITADOS:	planeacion@supata-cundinamarca.gov.co

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento al proceso de ajuste y complementación del proyecto "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP COMPACTA PARA EL MUNICIPIO SUPATÁ, CUNDINAMARCA" ante las observaciones presentadas por el MVCT en el marco de la evaluación por requerimientos.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el lunes 29 de enero de 2024, iniciando a las 3:00 p.m., con la finalidad de socializar a la nueva administración municipal el proceso de evaluación al proyecto de emergencia "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP COMPACTA PARA EL MUNICIPIO SUPATÁ, CUNDINAMARCA".

La reunión inicia con el saludo y presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero German Naranjo presenta los antecedentes del proyecto, donde indica que al momento el proyecto se encuentra en estado de EN

Página 1 de 2

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

REQUERIMIENTO bajo la lista de chequeo remitida por el oficio 2023EE0074415 del 04/08/2023, presentando posteriormente de manera general el estado actual de los requerimientos en pantalla, tanto con el documento de requerimientos realizado como con la lista de chequeo oficial.


El Arquitecto Perafán solicita un tiempo mientras la nueva administración conoce el proyecto y revisa como realizar las gestiones a su cargo para dar cumplimiento a las observaciones. Con lo cual se propone coordinar una nueva mesa de seguimiento para la semana del 5 al 9 de febrero.

Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar la próxima mesa de seguimiento.	MVCT / Municipio de Supatá	09/02/2024

FIRMAS: Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 29-01-2024