

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA REUNION VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de enero de 2024
LUGAR:	Reunión seguimiento proyecto Támesis
ASISTENTES:	Daily Liliana Lopez Bedoya, Secretaria de Planeación Támesis Jose Manuel Vasquez, Coordinador Evaluación MVCT Armando Larrota Duque, Municipio de Támesis Leidy Carmona, Supervisora proyecto – PDA de Antioquia Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

CONVENIO 1137 DE 2020:

Optimización Redes de Acueducto y Alcantarillado Residual y Pluvial del Municipio de Támesis – Antioquia.

OBJETO: Seguimiento a la subsanación de observaciones a la documentación entregada como soportes de la reformulación No. 3

Agenda:

1. Estado liquidación Contrato de Interventoría.
2. Avance en la solución a la calibración geodésica cumpliendo la Resolución 661 de 2019 y verificar que los diseños estén acorde a la topografía del sitio de implantación.

DESARROLLO

El ministerio informó que a solicitud del municipio de Támesis remitió la información soporte correspondiente a la reformulación nro. 3 del proyecto remitida por la Administración Municipal anterior y la Empresa de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia – PDA de Antioquia, mediante correo electrónico del 17 de enero de 2023, así como las observaciones del especialista en topografía del MVCT, hecho que confirma el municipio afirmado que las recibió.

Por su parte el municipio informó que se realizó la revisión de los documentos remitidos por el Ministerio con lo cual se desarrollaron las actividades que a continuación se relacionan.

- Se precisaron detalles de las observaciones que realizó el Ministerio con los ingenieros designados para este proyecto por parte del MVCT.
- Se estableció con base en la cartografía del proyecto la red principal y la secundaria geodésica que se planea implementar.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Así mismo, el municipio manifestó que se programara las actividades que se relacionan continuación:


- Se definirá exactamente el área que se intervendrá para precisar el alcance de intervención.
- Ajustado el alcance se procederá a realizar en campo la implantación y amarre de la red geodésica conforme a lo dispuesto en la resolución 0661 de 2019.
- Se verificará y materializarán mojones para la red geodésica, teniendo en cuenta los trazados de los diseños. (De 8 a 10 mojones red principal y de 20 a 27 mojones de la red secundaria)
- Se verificará la consistencia e integridad de los datos del diseño con lo encontrado en el desarrollo de la calibración.
- Se realizarán los ajustes a los diseños que se requieran de conformidad con los resultados encontrados.
- Ajustados los diseños se procederá a presentar la reformulación.
- El tiempo estimado para ejecutar estas labores es de dos meses.

Por su parte el PDA de Antioquia manifestó que se debe tener en cuenta los levantamientos topográficos que realizaron para la reformulación nro. 3.

COMPROMISOS

Actividades	Responsable	Fecha
Liquidación de la Interventoría	GSPG Antioquia-PDA	26-01-2024
Calibración Geodésica acorde con a la resolución 0661 de 2029	Municipio de Támesis	19-03-2024
Reunión de seguimiento	MVCT-PDA de Antioquia municipio de Támesis	2 -02 - 2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Mesa de trabajoTámesis

13:31

Grabación y transcripción
Iniciado por LEIDY MARCELA CARMONA MENA. Al asistir a esta reunión, acepta que se le incluya. [Directiva de privacidad](#)

AD Armando Larrota Duque (Externo)

DL DALGI LOPEZ (Invitado)


LM LEIDY MARCELA CARMONA ...

JR

Participantes

En esta reunión (4)

- LM LEIDY MARCELA CARMO... Organizador
- JR Jairo Alberto Gomez Riano
- AD Armando Larrot... (Externo) Externo
- DL DALGI LOPEZ (Invitado) Invitado de la reunión



Mesa de trabajoTámesis

23:50

Grabación y transcripción
Iniciado por LEIDY MARCELA CARMONA MENA. Al asistir a esta reunión, acepta que se le incluya. [Directiva de privacidad](#)

AD Armando Larrota Duque (Externo)

DL DALGI LOPEZ (Invitado)

LM LEIDY MARCELA CARMONA ...

JR

Participantes

En esta reunión (4)

- JR Jairo Alberto Gomez Riano
- AD Armando Larrot... (Externo) Externo
- DL DALGI LOPEZ (Invitado) Invitado de la reunión
- LM LEIDY MARCELA CARMONA ME... Organizador