

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ASISTENCIA TECNICA 01**  
**REVISION ESTADO DE AVANCE EJECUCION PGS VIGENCIA 2023**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	18/01/ del 2024
HORA:	De 09:a,m a 10:a.m horas
LUGAR:	Virtual Teams
ASISTENTES:	<b>SEBASTIÁN RAMÍREZ.</b> Líder Social Plan de Gestión Social-Plan Departamental de Agua de Caldas. <b>RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA.</b> Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT
INVITADOS:	Ninguno

**ORDEN DEL DIA:**

Revisión estado de avance en el desarrollo de actividades y en los procesos de contratación para la ejecución del PGS Vigencia 2023.

**DESARROLLO:**

La profesional de la SDE inicio solicitando información al profesional social líder del Plan de Gestión Social del PDA Caldas sobre el estado de ejecución del PGS.

El profesional Sebastián Ramírez, informa que a la fecha se ha avanzado en los procesos requeridos para la contratación de actividades y productos pendientes cuyos estudios previos ya fueron radicados en contratación y fueron revisados y avalados por el área jurídica, se espera que al mes de febrero estos sean firmados por el nuevo gestor y se publiquen.

Dichos procesos son:

- Contratación en el marco de la estrategia "Agua Segura en Mi Escuela" por monto de 700 millones de pesos.
- Contratación de Kit de Imagen por monto de 30 millones de pesos.
- Contratación de Kits educativos para premiación de "Retoclubes" por 23 millones de pesos.
- Pendones y material para posicionamiento del PDA por 25 millones de pesos

De igual forma informo que el operador logístico ya inicio la ejecución de su contrato.

En relación con los contratos de los profesionales del equipo de gestión social, señalo que se está gestionando la posibilidad de prorrogarlos para avanzar en la

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ejecución de las actividades pendientes. Se les ha informado que se contrataran por tres meses para determinar la continuidad o el cambio según sea su desempeño. Por tanto, en la actualidad no se cuenta con el personal requerido para dar continuidad al desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Gestión Social.

En la actualidad el líder del PGS ha avanzado en el proceso de planeación de 6 eventos de rendición de cuentas por subregiones del Departamento, teniendo en cuenta que se ha encontrado que muchos de los alcaldes nuevos no quieren seguir haciendo parte del Plan Departamental de Agua ni seguir aportando recursos al mismo. Se busca con estos espacios mostrar la gestión adelantada en el sector y sensibilizar a los alcaldes para que se motiven a continuar vinculados al PDA.

Frente a la estrategia de los Clubes Defensores del Agua se preciso que una vez lo docentes retornen a sus labores académicas y se cuenta con los profesionales de apoyo requeridos se dará inicio al desarrollo de las actividades enmarcadas en el PGS. Finalmente se informó al profesional sobre la importancia de realizar los talleres de educación sanitaria para los municipios de Victoria y Marquetalia en el marco de los convenios CUR adelantados en estos municipios.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar acta de la capacitación	SDE	Inmediato
2	Continuar brindando la asistencia técnica requerida al equipo del PGS	SDE	Permanente

**FIRMAS:**



**SEBASTIAN RAMIREZ ESCOBAR**  
Líder Componente Social PDA- Caldas  
Secretaria de Vivienda y Territorio de Caldas



**RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA.**  
Profesional Especializado  
SDE-MVCT

Elaboró: Ruby Esperanza Montoya Ospina. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.

Reviso: NA

Fecha: 18-01-2024