

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES:

FECHA:	14 de junio de 2023
HORA:	De 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual MS Teams
ASISTENTES:	Geiman Rosero – Alcaldía municipal de Samaniego – Nariño. Diego Alejandro Sorza Rios Camila Andrea Villamil Velásquez HMV INGENIEROS Oscar Javier Burgos – HMV INGENIEROS Cristhian Daniel Benitez Montano Luz Stella Bautista Tibaquira – Profesional Especializado – Subdirección de Proyectos. Claudia Patricia Arredondo Giraldo – Profesional Especializado – Subdirección de Desarrollo Empresarial.

OBJETO:

Revisión del componente institucional del proyecto denominado "PROYECTO 1-2023-9 - ACUEDUCTO SAMANIEGO - NARIÑO".

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de observaciones frente al componente geotécnico.
2. Revisión de observaciones componente institucional – diagnostico y plan de fortalecimiento

DESARROLLO:

1. Haciendo una revisión del componente geotécnico, revisión conforme a la Resolución 030 del RAS, se menciona que el material de excavación no se podría utilizar para la sedimentación de la tubería (De diámetro de 3" y 6"), se recomienda que sea económicamente viable, Residuos de Construcción de Remoción, se encuentra un porcentaje de mariales arenosos y arcillosos que se podría reutilizar a partir de unos procesos técnicos (20 0 30%), teniendo en cuenta que en el plan financiero se está considerando una suma

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

considerable (Para llevar y traer material) por el orden de \$2.000.000.000. (7%), por lo cual se solicita un análisis técnico del porque no se podría reutilizar el material, y la justificación de la necesidad de efectuar compra de nuevo material.

Incluir análisis de que la tubería no soporta el material de excavación a reutilizar y en que se podría utilizar este tipo de materiales (Material granumetricos).

2. Con respecto al componente institucional, se realiza una revisión de la información que se presenta de diagnóstico, validando información financiera, encontrando diferencias frente a los costos de personal y los costos y gastos de administración que se encuentra por debajo de los costos de personal, lo que no sería coherente, por lo cual se pide nuevamente validar la información financiera y se solicita se anexe el balance financiero que se tomó para soportar el comportamiento de los indicadores sobre todo los financieros.

Adicionalmente, se recomienda estructurar un Plan de Acción de reestructuración, que de respuesta a los ítems que se encuentran como incumplidos en el formato de diagnóstico (En todos los componentes iniciando desde el componente legal – Transformación empresarial de la unidad que se encuentra anexa a la administración municipal, componente comercial (Medidores – cubrimiento), técnico operativo, etc.), ya que en la revisión realizada solo se incluye la adquisición de un software comercial y de facturación.


COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Estudio de análisis de que la tubería no soporta el material de excavación a reutilizar y en que se podría utilizar este tipo de materiales – dejar anexo al documento del proyecto	Municipio de Samaniego	29/junio/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
2	Revisión de información que se encuentra en el diagnóstico, específicamente en el componente financiero, se debe también revisar el Plan de restructuración que se le va a dar a la unidad adscrita a la administración municipal.	Municipio de Samaniego	29/jun/2023
-	-----	-----	-----
-	-----	-----	-----
-	-----	-	-----
-	-----	-----	-----
-	-----	-----	-----
-	-----	-	-----

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:



Elaboró: Claudia Patricia Arredondo