

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 9

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 5 de febrero de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José Jorge Barreto, Empresa Prestadora del Servicio Carlos Gámez, Interventoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETE Y CIENAGA DE ORO, CORDOBA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión solicitando la palabra a la Empresa de Servicios Públicos, para que indique cómo van todas las subsanaciones del proyecto.
 - El Ingeniero José Jorge Barreto, indica que recibió las observaciones de geotecnia y entiende que no se reportan los diámetros de la tubería. Entiende que debe cambiarse la redacción. Envío al geotecnista la reiteración de las observaciones. Se reiteraron la mayoría de los puntos.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo de geotecnia para el 8 de febrero.
 - El Ingeniero José Jorge Barreto, indica que las subsanaciones documentales, institucionales y prediales se estarán subsanando, puesto que se va a realizar reunión con el secretario de planeación de Sahagún el día 16 de febrero de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- El Ingeniero Jaime Fuentes realiza acuerdo de reunión para el 9 de febrero de 2024 sobre los componentes estructural, topográfico y presupuestal. Le propone al Ingeniero José Jorge Barreto, que para la reunión del 8 de febrero de 2024 indique plazo de subsanación del componente hidráulico.


4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación geotécnica del proyecto.	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	08/02/2024
2	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación estructural, topográfica y presupuestal del proyecto.	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	09/02/2024
3	Indicación de fecha de entrega de subsanaciones documentales e hidráulicas	José Jorge Barreto, Empresa Prestadora del Servicio	08/02/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	2/05/24, 11:01:00 AM	2/05/24, 11:45:17 AM	44 min 16 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
CARLOS GAMEZ GARCIA	2/05/24, 11:01:06 AM	2/05/24, 11:45:16 AM	44 min 9 s		Moderador
Barreto Barreto, Jose	2/05/24, 11:09:24 AM	2/05/24, 11:45:16 AM	35 min 52 s	josejorge.barreto@aqualia.com	Moderador
Ricardo Alberto Junco Morales	2/05/24, 11:20:46 AM	2/05/24, 11:21:39 AM	52 s	RAJunco@minvivienda.gov.co	Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 05-02-2024