

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 19

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de febrero de 2024
HORA:	De 15:00 a 15:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Néstor Apraez Caicedo, Consultoría del proyecto Carolina Salón Rangel, Secretaría de Planeación de Rionegro – Santander Moisés Gómez, Secretario de Planeación Rionegro - Santander Juan Sebastián Araque Herrera, Interventoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO – SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión explicando en que consiste la evaluación del proyecto. El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que ya se remitió el requerimiento del proyecto al municipio. Además explica cómo funciona la evaluación del proyecto. Explica que se tienen evaluadores de apoyo para los componentes institucional, predial, geotécnico, estructural, presupuestal, hidráulico, topográfico y eléctrico.
Se les sugiere avanzar en las correcciones a medida que se les vayan enviando las observaciones a las subsanaciones.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Una vez el proyecto cumple con todos los requerimientos, es pasado a Comité técnico para que de la viabilidad o concepto técnico. Cuando ya se cumplan todos esos requisitos, el comité emitirá alguno de estos conceptos: viable, viable condicionado, favorable sin financiación, favorable condicionado, favorable para mitigación de riesgo o situación de desastres, no viable.

El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que las dudas o inquietudes pueden manejarse mediante correo electrónico o mesas de trabajo y que está presto a brindar respuesta oportuna.

El Ingeniero recomienda que los documentos del proyecto sean actualizados a la fecha de presentación del mismo al MVCT.

Procede a indicar el estado de evaluación del proyecto:

PROYECTO: 1-2022-101- OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER

VALOR: 1.454.467.708

ESTADO DEL PROYECTO: En Evaluación

MODALIDAD DE EVALUACIÓN: Por Requerimientos

MESAS DE TRABAJO REALIZADAS: 20/05/2022, 26/07/2022, 30/11/2022, 15/05/2023, 21/07/2023, 08-08-23, 10-08-23, 15-08-23, 16-08-23, 25-08-23, 20-09-23, 27-09-23, 17-10-23, 14-11-23, 23-11-23, 04-12-23, 12-12-23

OBSERVACIONES GENERALES:

Hidráulico: Subsano

Eléctrico: Se solicita información sobre planta de emergencia, disponibilidad de energía y especificaciones técnicas particulares

Estructural: No se presentan diseños del refuerzo de los tanques y cajas. Se presentan observaciones a la integralidad del informe

Suelos: Avalado

Topografía: Se realizan observaciones al levantamiento de geodesia, levantamiento topográfico y cartera topográfica

Presupuestal: Correcciones a APU, AIU, certificado de impuestos, suministros, escombreras y canteras, materiales pétreos. Presupuesto general

Predial: Correcciones en plano predial y certificado de predios y servidumbres

Institucional: Debe allegarse información sobre esquemas diferenciales

- El Secretario Moisés Gómez, coloca la secretaría a disposición para que se pueda subsanar el proyecto.
- El Ingeniero Juan Sebastián Araque, propone una mesa de trabajo entre consultoría, interventoría y entidad territorial.
- El Ingeniero Nestor Apraez, indica que desconoce qué se ha realizado en materia predial acerca del proyecto.
- La Ingeniera Carolina Salón, indica que se va a verificar cómo va el tema predial del proyecto.
- El Ingeniero Nestor Apraez, indica que la consultoría cuenta con toda la información que se ha venido solicitando. El canal directo es que no se hace directamente el

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

envío de la información al Ministerio, sino a la entidad territorial, que es la que finalmente la radica.


- El Ingeniero Jaime Fuentes resume que es importante que la entidad territorial radique las subsanaciones técnicas con las que cuenta el Ingeniero Nestor Apraéz y brindar prontamente las subsanaciones institucionales y prediales.
- La Ingeniera Carolina Salón, indica que se va a revisar el tema predial. Solicita que se sostenga el compromiso del día 12 de febrero de 2024, para el componente técnico e institucional. Sobre el componente predial, se realizará la gestión ante la Agencia Nacional de Tierras.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones técnicas e institucionales definitivas del proyecto	Carolina Salón Rangel, Secretaria de Planeación de Rionegro – Santander	23/02/2024

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	2/13/24, 3:00:29 PM	2/13/24, 3:26:15 PM	25 min 46 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Juan Sebastian Araque Herrera	2/13/24, 3:00:35 PM	2/13/24, 3:26:13 PM	25 min 38 s	juanaraque-ays@grantierra.com	Moderador
NESTOR APRAEZ C	2/13/24, 3:02:38 PM	2/13/24, 3:26:15 PM	23 min 37 s		Moderador
CAROLINA SALÓN RANGEL	2/13/24, 3:05:52 PM	2/13/24, 3:26:13 PM	20 min 21 s		Moderador
Arq Moises Gomez	2/13/24, 3:07:05 PM	2/13/24, 3:26:05 PM	18 min 59 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 13-02-2024