

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 12 de febrero de 2024
HORA:	De 9:00 am a 11:00 am
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	Luis Felipe Gutiérrez Gerente de Infraestructura del Distrito de Santa Marta Edgar Pedraza Ingeniero Civil Secretaria Infraestructura del Distrito de Santa Marta Juan Manuel Rodríguez Arquitecto Secretaria Infraestructura del Distrito de Santa Marta Javier Fernández Ingeniero Ambiental y Sanitario Secretaria Infraestructura del Distrito de Santa Marta Eleazar Acosta Ingeniero Civil Secretaria Infraestructura del Distrito de Santa Marta Adriana Sabogal Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial Eduardo Enrique Cañas Ramos – Evaluador líder del grupo evaluación de proyectos MVCT. Alix Johanna González Especialista en Topografía - Contratista Grupo de Evaluación de proyectos Jairo Urbina Especialista en Estructuras - Contratista Grupo de Evaluación de proyectos

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	Ricardo Junco Especialista en Geotecnia - Contratista Grupo de Evaluación de proyectos Omar Camilo Bermeo Abogado Predial - Contratista Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial
INVITADOS:	

OBJETO:

Mesa de trabajo virtual para revisar el Plan de Choque del Acueducto Santa Marta.

DESARROLLO:

1. Presentación de la mesa de trabajo.

El ministerio indicó que le motivo de la reunión es conocer el alcance del plan de choque para la mitigación del problema de desabastecimiento que tiene la Ciudad, el cual fue propuesto en la mesa del agua realizada el día 02/02/2024

En primera instancia el ingeniero Gutiérrez realiza la presentación del plan de choque iniciando la necesidad de la elaboración de un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el Distrito de Santa Marta, en este punto se concertó la propuesta del Plan Maestro, para lo cual el Distrito manifestó que se encuentran adelantando la actualización de los TDR producto de la consultoría realizada por la Universidad de los Andes. En este sentido, el ingeniero Gutiérrez manifestó que el día 21/02/2024 remite dichos términos al Ministerio con el fin de adelantar una revisión previa y concertación de los mismos, planteando como meta tener ajustado concertado los TDR el día 15/02/2024.

El ingeniero Gutiérrez expone la problemática de pérdidas de agua en el tramo EL Curval y Mamatoco, debido a que la PTAP de Mamatoco se encuentra en la cota 60 m.s.n.m. y existen alrededor de 7 barrios y corregimientos por encima de esa cota en el tramo del Curval y Mamatoco, generando así las conexiones fraudulentas de agua cruda. Por lo anterior, se propone dentro del plan de choque la construcción de una primera etapa de la PTAP del Curval en la cota

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

260 aproximadamente para tratar un caudal de 800 l/s provenientes del Río Piedras y distribuirlos en los 7 barrios y directamente en la red matriz; con esto se busca reducir las pérdidas y mejorar las presiones en red.

Seguidamente se concertó la solicitud por parte del Distrito de la devolución del proyecto del acueducto El Curval, dado que la administración distrital considera que es un proyecto insostenible desde el punto de vista de consumo energético y no funcional, por lo anterior el día 16/02/2024 el Distrito solicitará la devolución y retiro del proyecto. Adicionalmente, indicaron que el día 29/02/2024 radicarán dos nuevos proyectos de inversión en el marco del plan de choque que son la construcción de la primera etapa de la PTAP El Curval con la conducción hasta Mamatoco y la construcción de las redes de distribución de los 7 barrios y el corregimiento de Bonga. Para lo cual el Ministerio ofreció una capacitación en los requisitos de presentación de proyecto en el marco de la Resolución 0661 de 2019, la cual se realizará el día 14/02/2024 a la 9:00 am de forma virtual.

El siguiente proyecto discutido fue la implementación de una planta desalinizadora para el corregimiento de Taganga. La directora de Infraestructura manifestó el interés que tiene el Ministerio en financiar dicho proyecto, para lo cual el Distrito indicó que actualmente se encuentran identificando y seleccionando el predio para la planta, considerando las determinantes técnicas que garantice un óptimo funcionamiento. El Distrito informará a este ministerio los avances en la gestión predial para el proyecto.

Otro proyecto presentado es la sectorización hidráulica y plan de gestión de la demanda para las redes de distribución del Distrito. En este punto el ingeniero Gutierrez manifestó que a través del Banco de Fomento Andino – CAF se realizará la financiación de la preinversión de este proyecto, para lo cual se presentará en la próxima mesa del agua un cronograma de la financiación y ejecución del proyecto.

El ingeniero Gutiérrez presentó el proyecto de la captación y PTAP de los Ríos Toribio y Córdoba que buscan inyectarle al sistema 800 l/s de agua tratada adicionales a los existentes, los cuales fueron diseñados por Findeter en el año 2017; la propuesta del Distrito es actualizar los diseños para la implementación del proyecto. En este punto el ingeniero Gutierrez realizará una cotización de la actualización de los diseños y será presentado en la próxima mesa del agua.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Con respecto a la optimización de la redes de alcantarillado, se acordó en la mesa de trabajo avanzar con los proyectos de acueducto para luego retomar los temas de alcantarillado.


COMPROMISOS (Si aplica)

Se realizará dos mesas de seguimiento a los compromisos adquiridos los días 27/02/2024 y 15/03/2024.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de los términos de referencias – TDR al Ministerio con el fin de adelantar una revisión previa y concertación de los mismos	Distrito de Santa Marta	21/02/2024
2	Solicitud de retiro del proyecto de acueducto El Curval	Distrito de Santa Marta	16/02/2024
3	Radicación de dos (2) nuevos proyectos.	Distrito de Santa Marta	29/02/2024
4	Capacitación en requisitos de presentación de proyectos	MVCT	14/02/2024

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



The screenshot displays a virtual meeting interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs including 'Mesa de trabajo virtual para revisar el P...', 'Chat', 'Archivos', 'Resumen', 'Asistencia', 'Grabaciones y transcri...', 'Entrenador de discursos', 'Pizarra de reunión', and '2 más'. A 'Unirse' button is visible. Below the tabs, the meeting title 'Mesa de trabajo virtual para revisar el P...' is shown along with a timestamp '12 feb 2024 9:09 - 11:54' and a link to 'Abrir en Stream'. The main area features a grid of participant avatars with initials and names: JG (Jaime Adley Uribe Gomez), RM (Ricardo Alberto Jarama Morales), EA (Eduardo Arturo Acosta), AM (Alejandra Gonzalez), and ER (Eduardo Enriquez Leticia Ramos). Below the grid, there are three more avatars with initials I and ON, and the name 'Omar Leonardo Romero Reguera'. On the right sidebar, there's a 'Contenido' section with 'Informe de asistencia' and a 'Notas' section with 'Transcripción'. At the bottom, there's a status bar showing '21°C Parc. soleado' and the time '4:52 p. m. 13/02/2024'.

Elaboró: Eduardo Cañas Ramos
Revisó:
Fecha: 13/02/2024