

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA # 3 - MESA DE SEGUIMIENTO GENERAL Y MESA DE TRABAJO DEL COMPONENTE DE SUELOS - PROYECTO ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 6 de febrero de 2024
HORA:	De 3:00 pm a 5:00 pm, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Ricardo Alberto Junco Morales, Apoyo componente de Suelos, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Carlos Beltrán, Área Técnica, Aguas del Magdalena. Mauricio Suarez, Director de la Consultoría del Proyecto Camilo Galindo, Consultoría del Proyecto Carlos Suta, Especialista de Suelos, Consultoría del Proyecto
INVITADOS:	tecnica4@aguasdelmagdalena.com ingenieria@myringenieria.co msuarez@myringenieria.co

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento al proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA entre el MVCT y Aguas del Magdalena como formulador del proyecto, para revisar el estado del proyecto

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

y atender cualquier inquietud que manifieste el PDA sobre las observaciones presentadas por el MVCT.

2. Mesa de trabajo del componente de suelos del proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA para revisar las inquietudes manifestadas por el apoyo evaluador del componente de suelos con el especialista de la consultoria.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 6 de febrero de 2024, iniciando a las 3:00 p.m., con la finalidad de revisar el estado del proceso de evaluación por requerimientos del proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, indicando de manera general en que va cada componente de la evaluación del proyecto.

Se inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo expone los antecedentes del proyecto, e indica que el MVCT está próximo a presentar ya la lista de chequeo del proyecto, lo que implicaría que inicia a contar 6 meses de la fecha de remisión de la lista de chequeo para subsanar el proyecto. Posteriormente se indica de manera general el estado de cada componente donde principalmente se esta en espera de subsanaciones por parte del formulador en cuanto a las observaciones presentadas, informando que la única que se encuentra en proceso de evaluación es la de energía la cual se espera estar entregando esta semana, con lo que se procederá a realizar la lista de chequeo oficial, ya dejando el proyecto en estado de en requerimiento.

Con lo cual termina la mesa de seguimiento, y se procede a realizar la mesa de suelos y geotecnia donde el ingeniero Junco, expone las observaciones e inquietudes realizadas en la ultima evaluación del componente donde se solicitó esta mesa de trabajo, entablando un dialogo tecnico con el Ingeniero Suta, quien da algunas explicaciones y toma nota de como subsanar varias de las observaciones presentadas por el MVCT al proyecto. Donde el MVCT deja la posibilidad que si se requiere alguna mesa adicional o comunicación se realice


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

para dar la atención del caso. No quedan más inquietudes al momento por los asistentes, con lo cual se da por terminada la mesa.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las subsanaciones institucionales al proyecto.	Consultoría / PDA	12/02/2024
2	Informar al MVCT las gestiones ambientales y prediales que se realicen en pro de subsanar el proyecto.	Consultoría / PDA	06/03/2024
3	Adelantar las subsanaciones tecnicas.	Consultoría	06/03/2024
4	Coordinar la siguiente mesa de seguimiento	MVCT / Consultoría / PDA	06/03/2024

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 14/02/2024