

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13 de febrero de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:26 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Duitama:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pedro Pablo Matallana, Gerente• Angie Reyes, Profesional Especializado de Proyectos Oficina de Planeación EMPODUITAMA S.A. E.S.P.• Olga Lucía Manosalva Castañeda, Profesional Especializado de Proyectos Oficina de Planeación EMPODUITAMA S.A. E.S.P. <p><i>Nota: se conectaron bajo un solo usuario "ING. ANGIE EMPODUITAMA"</i></p> <p>Por parte del MVCT:</p> <ul style="list-style-type: none">• Camila Torres, Asesora del despacho de Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico• Gina Alejandra Bautista, Contratista Dirección de Política y Regulación VASB• Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación del de la empresa prestadora de servicios públicos de Duitama (EMPODUITAMA S.A. E.S.P.) y de profesionales del MVCT.

2. Objetivo de la reunión.

Por solicitud del formulador del proyecto pre-inversión "**ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA**", se convoca la mesa de trabajo para realizar seguimiento a las observaciones y pendientes con las que cuenta el mismo, así como los compromisos con las subsanaciones requeridas.

3. Desarrollo de la reunión.

- El Ing. Rodríguez (MVCT), procede a realizar recuento sobre lo acontecido con el mismo a la fecha:
 - Fue asignado al actual evaluador líder en el mes de noviembre de 2023.
 - En el mes de noviembre de 2023, se llevó a cabo la mesa de trabajo por la cual se socializó por parte del formulador el alcance de la consultoría del proyecto a realizarse y por parte de los profesionales del MVCT recomendaciones y observaciones generales.
 - En el mes de diciembre de 2023 fue revisada la información y documentos del proyecto, y sobre los mismos se remitieron observaciones (mediante oficio y lista de chequeo y a través de correos electrónicos) a los representantes del formulador.
 - Inicialmente, se esperaba entrega de ajustes a los profesionales del MVCT para el 7 de diciembre de 2023, sin embargo dicho compromiso fue incumplido, al parecer debido a que profesionales a cargo dejaron de trabajar con la Empresa de Servicio Público, entidad a cargo del asunto.
 - Posteriormente, en el mes de enero de 2024, con la entrada de la nueva administración, se presentó la Ing. Olga Lucía Manosalva, por parte de EMPODUITAMA, como profesional quien quedaría a cargo del proyecto y las subsanaciones correspondientes.
 - Durante el mes de enero de 2024 y a la fecha de la presente reunión, se han adelantado tres mesas de trabajo, por medio de la cual se han dado alcance a las observaciones realizadas por parte de los profesiones

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- En conversación telefónica sostenida con la Ing. Manosalva (EMPODUITAMA), previo a la presente reunión, se comentó al evaluador líder que se espera que los ajustes les sean entregados a mitad del mes de marzo de 2024
 - El Ing. Rodríguez considera que la ruta crítica se encuentra en la corrección y presentación de presupuesto de acuerdo a los lineamientos de la resolución 0661 de 2019, y la consecución de las respectivas cotizaciones vigentes. Existen otras observaciones, sobre las cuales ya se han ido adelantando, entre las cuales se encuentran los términos de referencia, y componente institucional.
 - El evaluador líder menciona que la idea, es que no se espere a la fecha límite para la entrega de ajustes, o avances sobre estos, sino que a medida que estos se vayan adelantando se puedan ir revisando oportunamente.
 - El Ing. Rodríguez, para contexto de la reunión, realiza resumen del alcance de la consultoría que se espera adelantar con el proyecto.
En el caso del sistema de acueducto, se pretende realizar el respectivo diagnóstico situacional que permita establecer la línea base frente a los requerimientos actuales y futuros, y de acuerdo a la capacidad y estados de las estructuras existentes, que ayuden a precisar las necesidades de la población. Se destaca principalmente la evaluación de las fuentes de abastecimiento y la necesidad de prever para futuro adicionales y/o acciones que permitan mitigar ante posible escasez de las actuales en épocas de estiaje. De igual manera, se evaluará la capacidad de las estructuras y redes existentes, que permitan determinar la necesidad de la ampliación y/u optimización de las mismas.
Respecto del alcantarillado, que es uno de tipo combinado en la actualidad, actualmente se requieren acciones de diagnóstico que permitan evaluar la capacidad del sistema, principalmente asociado a la capacidad de las estructuras frente a inundaciones que ocurren en sectores del municipio en épocas de invierno principalmente. Por otro lado, se encuentra la necesidad de implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales, puesto que el municipio no cuenta con uno.
- Pregunta el Dr. Matallana (EMPODUITAMA), pregunta sobre recomendación que le han realizado sobre la adopción de tecnologías de tratamiento y su conveniencia, para que esta sea desarrollada con los estudios y diseños. El Ing. Rodríguez (MVCT), menciona que, y de acuerdo a los términos de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

referencia y requerimiento normativo, que para los componentes de los sistemas, incluido sistemas de tratamiento, serán objeto de los estudios y diseños un análisis de alternativas frente a diferentes propuestas y derivado de dicho análisis, la consultoría e interventoría definirán sobre la más idónea para la municipalidad en bajos los criterios establecidos por el RAS.

- Pregunta la Ing. Gina Alejandra Bautista (MVCT), sobre cuando se pretende contar con la PTAR, a lo que el Ing. Rodríguez (MVCT) manifestó que con la información disponible de momento no se puede establecer fecha definida, ya que el objetivo del proyecto de pre-inversión, trata de la consultoría de estudios y diseños, y que esto será determinada durante el desarrollo de dichos estudios.
- Pregunta la Ing. Angie Reyes (EMPODUITAMA), que ante la eventualidad que el proyecto se apruebe con el alcance actual, y ante la necesidad de adelantar lo propio para la implementación del tratamiento de aguas residuales en el municipio y se consigan otras fuentes de financiación para el particular, si una vez obtenido en concepto favorable se es posible realizar una verificación sobre el alcance de lo aprobado excluyendo a la PTAR.

Sobre lo anterior, considera el Ing. Rodríguez, que ante dicha eventualidad, cree posible que se realice una actualización al concepto favorable sin financiación sobre el alcance que deberá ser puesto a consideración del comité técnico de proyecto, sacando del mismo los estudios y diseños de la PTAR, sin embargo menciona que es importante que igualmente este componente se encuentre armonizado con el plan maestro. De igual manera recomienda, que en los posible, previo a que se presente el proyecto ante el comité técnico de proyectos, se defina sobre el alcance definitivo.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

Se atiende la mesa de trabajo por la cual se realiza por parte del evaluador líder resumen de lo acontecido con el proyecto a la fecha y resumen general de los pendientes.

El formulador se compromete a entregar ajustes para el 15/03/2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entre de ajustes	Olga Lucía Manosalva Castañeda, Profesional Especializado de Proyectos Oficina de Planeación EMPODUITAMA S.A. E.S.P.	15/0/2024

FIRMAS (Imágenes de la reunión virtual):



Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 15/03/2024