


**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 03**

Asistencia Técnica de seguimiento al Plan de Aseguramiento departamento del Guainía en la ejecución del Plan de Aseguramiento en sus fases I, II, y III 2022-2023, en el marco de los PDA de las comunidades indígenas de Tigre corregimiento de Puerto Colombia y Campo Alegre Corregimiento de Pana Pana revisión avance Fase I de diagnostico y producto entregable del mismo

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de febrero de 2024
HORA:	De 3:00 a 4:00 p.m. horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	<p><b>Diana Mier Barbosa.</b> Líder Componente Aseguramiento ESCALAR SAS ESP.  <b>Merly Fuentes Arguello.</b> Profesional de apoyo Componente de Aseguramiento ESCALAR SAS ESP.  <b>Luz Martha Santos Gamboa,</b> Profesional Subdirección de Desarrollo Empresarial MVCT.</p> 

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

INVITADOS:	

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Seguimiento al Plan de Aseguramiento departamento del Guainía en la ejecución del Plan de Aseguramiento en sus fases I, II, y III 2022-2023

### **DESARROLLO:**

El 12 de febrero de 2024, siendo las 3:00 p.m. se inició la reunión virtual de Asistencia Técnica con la participación de Diana Mier Barbosa, Líder del Componente de Aseguramiento ESCALAR S.A.S E.S.P y Merly Fuentes, profesional de apoyo de los Componentes del gestor Escalar S.A.S. E.S.P. y Luz Martha Santos profesional especializado de la subdirección de desarrollo Empresarial MVCT, la Líder de Aseguramiento nos informa que la fecha de inicio 22 de junio de 2023. Suspensión el 11 de diciembre de 2023 y reinicio el 26 de enero del 2024.

De acuerdo con la reunión de la Líder del Componente de Aseguramiento ESCALAR S.A.S E.S.P de Guainía con la consultoría en donde se manifiesta dentro de la propuesta de alternativa que ellos nos presentan la creación de un esquema comunitario y la segunda alternativa nos presenta como una operación por un operador especializado o finalmente el tema de la asistencia técnica a través del fortalecimiento comunitario donde se plantearía un presupuesto detallado para que sea estudiado por los entes territoriales.

En cuanto a la actividad de diagnóstico la Líder de aseguramiento informa que se ha adelantado el documento con la consultoría que en este momento se encuentran ultimando detalles de los resultados obtenidos.

De las actividades planteadas en el documento se ha dado respuesta, pero se continúan las mesas de trabajo para determinar la mejor alternativa para las comunidades

- Analizar y documentar esquemas diferenciales de prestación en áreas de difícil gestión, difícil acceso y con condiciones particulares en zona rural acorde lineamientos normativos expedidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y demás entidades del sector.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Prefactibilidad y análisis de las alternativas o modelo propuesto de prestación.
- Socialización con la comunidad de las alternativas y presentación del modelo propuesto, donde se evidencien Actas de concertación de la alternativa.
- Definir los indicadores para el cálculo de los riesgos financieros y operacionales, para lo cual deberá tener en cuenta los establecidos en el anexo 1 de la Metodología para la Elaboración del Plan de Aseguramiento de la prestación seleccionada.
- Definir los Indicadores de la línea base, para lo cual deberá tener en cuenta los establecidos el formato 2 del Anexo 2 de la Metodología para la Elaboración del Plan de Aseguramiento de la prestación.
- Definir indicadores y línea base según ANEXO 4, componente rural.
- Análisis de los recursos del SGP asignados y comprometidos de las ANM.
- Revisión del estudio que contiene la Modelación de cuotas.
- Revisión de los acuerdos comunitarios.
- Descripción de la infraestructura y equipos. En los sistemas de acueducto describir los componentes del sistema, indicando si es por gravedad, bombeo o mixto, la capacidad, el estado de la infraestructura, fuente receptora, caudal captado, planta de tratamiento, caudal de entrada y salida a la planta de tratamiento, existencia de planos, estudios, diseños y memorias.
- Revisión de los manuales de operación, mantenimiento preventivo y correctivo.
- Determinar la viabilidad técnica-operativa del prestador de los servicios públicos de acueducto, para las zonas rurales a partir de la identificación del esquema diferencial aplicable a las organizaciones comunitarias, se podrán viabilizar acciones de asistencia técnica a organizaciones que progresivamente puedan prestar servicios de acueducto.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Recopilar y analizar la información existente en los sistemas de información SINAS y SIASAR.

De las actividades descritas anteriormente se solicita al PDA validar cuales se encuentran cumplidas teniendo en cuenta que la Fase I tiene un tiempo de ejecución de un mes.

Una vez realizado el diagnostico, se deberá concertar las estrategias de aseguramiento del esquema de prestación seleccionado, para lo cual se debe anexa el formato 3 del anexo 2, el cual va a ser completamente diligenciado por las comunidades, gobernación y el gestor, de acuerdo con los lineamientos del Programa Agua al Campo.

En la Fase II debemos tener presente que las actividades en cada una de las comunidades Pana Pana y el Tigre

- Documento en medio físico y magnético que contiene la Modelación de cuotas, evaluando los distintos escenarios para el cálculo de cuotas del sistema de abastecimiento y la definición de la cuota de sostenimiento que más se ajuste a las particularidades del territorio. con sus respectivos acuerdos comunitarios.
- Documento en medio físico y magnético de los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas y plantas de tratamiento de acueducto.
- Documento metodológico para realizar la Asistencia técnica y Fortalecimiento comunitario en buenas prácticas para el manejo del agua.
- Viabilidad financiera de la operación para la prestación de los servicios públicos de acueducto, para las zonas rurales a partir de la identificación del esquema diferencial aplicable a las organizaciones comunitarias. Adicionalmente debe incluir estrategias de implementación.
- Documento en medio físico y magnético de Costos de operación y mantenimiento de la infraestructura actual, con sus respectivas actas de socialización.

El MVCT sugiere que se realice una mesa técnica con el consultor a fin de revisar el avance del Diagnostico para determinar cuáles son las dificultades que se han presentado en el avance del desarrollo de la Fase I y generar alternativas de solución.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se relacionan los compromisos de la asistencia técnica anterior en esta nueva. Y se ajusta la fecha de entrega del cronograma.

Finalizan la reunión siendo la 4:00pm con los siguientes compromisos.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Concretar la reunión con la Consultoría.	Líder PDA	21 de febrero de 2024
2	Cronograma de actividades actualizado en donde deben plasmar las fechas de entrega de la Fase I, II y III.	Líder PDA	27 de febrero de 2024
3	Ficha de seguimiento al plan de aseguramiento	Líder PDA	27 de febrero

**FIRMAS:**

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Luz Martha Santos Gamboa  
Fecha: febrero 12 de 2024