

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | 13 de febrero de 2024 |
| HORA: | 09:00 A:M |
| LUGAR: | Reunión virtual - Teams |
| ASISTENTES: | Álvaro Prada – Alcalde del Guamo - Tolima Juan José Vargas – Secretario de Planeación. Laura Bernal – Directora de Infraestructura El Guamo Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT |
| INVITADOS: | |

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CHAMBA EN EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA.

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 13 de febrero de 2024 a partir de las 09:00 AM. se realiza esta reunión para socializar a la nueva administración sobre el alcance, estado de evaluación y la atención a los requerimientos del proyecto OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CHAMBA EN EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder, Álvaro Prada, Alcalde del Guamo – Tolima, Juan José Vargas, Secretario de Planeación del municipio y Laura Bernal, Directora de Infraestructura municipal.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza Para dar claridad sobre el alcance y el estado de formulación del proyecto presentado y los aspectos a tener en cuenta para ajustar y complementar los productos en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación de proyectos ante el mecanismo de viabilización del ministerio; el señor alcalde manifiesta que está muy interesado en sacar adelante el proyecto atendiendo las observaciones y recomendaciones que se hagan desde el equipo evaluador, para lo cual el ingeniero Suescún expone detalladamente como se debe presentar el proyecto en sus siete componentes (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial). Informa que el proyecto tiene observaciones por atender en casi todos los productos sobre los cuales se envió correos adjuntando las observaciones hechas y que no han sido subsanadas.

El alcalde manifestó la intención de modificar el alcance del proyecto radicado y al cual se le está realizando la evaluación; en el nuevo alcance, estudiarán la posibilidad de captar el agua del río Magdalena y no de un pozo profundo, como actualmente está propuesto el proyecto.

El alcalde manifestó que realizará los estudios correspondientes para validar la posibilidad de captar el agua del río Magdalena y presentarla lo más pronto al equipo evaluador del ministerio, para que sea incorporada esta alternativa al actual proyecto.

El equipo evaluador fue enfático en que, el responsable del proyecto es la entidad territorial y que cualquier modificación que se haga al proyecto en evaluación debe estar debidamente soportada y justificada.

Adicionalmente el alcalde y el secretario de planeación expusieron que están formulando un proyecto del PMAA del casco urbano del Guamo y que lo radicarán pronto, ante esto el ingeniero Suescún y el ingeniero Sergio Trespacios les compartió el instructivo sobre el procedimiento para hacer la radicación y cargue del proyecto de manera virtual.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Presentar la nueva alternativa y nuevo alcance del proyecto de la Chamba | Municipio del Guamo - Tolima | Lo más pronto posible |
| 2 | Radicar el proyecto del PMAA | Municipio del Guamo - Tolima | Lo más pronto posible |

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 13/02/2024



