


**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ASISTENCIA TECNICA PLAN DE ASEGURAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES  
ACTA No. 26 de febrero de 2024**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, 26 de febrero de 2024
HORA:	9:00 am a 9:45 am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	<p>Sharlyn Stacy Grau Romero – Líder PAP San Andres Jeffry Anaya – asesor secretaria servicios públicos y medio ambiente san Andrés Luis Fernando Sabogal – secretario de planeación Gestor PDA Marta Acosta – Gestor PDA San Andres y providencia Sergio Lavao – Gestor PAP Ing. Edgar Rene Muñoz – subdirector de Programas, subdirector de Desarrollo Empresarial (E)</p> 
INVITADOS:	Nombre, Cargo

**ORDEN DEL DIA:**

1. Seguimiento a la ejecución del plan de aseguramiento de San Andres

**DESARROLLO:**

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se inicia la reunión recordando que el plazo de ejecución del plan se amplió hasta el 31 de mayo de 2024.

Estado de ejecución fase I- diagnósticos:

El gestor presenta el siguiente reporte:

- Diagnóstico de programa Recicladores: se entregó. Ejecutado 100% se acogieron las observaciones del Ministerio. Se está llevando a cabo las gestiones de pago.
- Diagnóstico Aguas de San Andrés: se llevará a cabo el comité de contratación el viernes 1 de marzo de 2024.

El ministerio recuerda que el plan de aseguramiento tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2024, y que de conformidad con los retrasos en la contratación de la consultoría se deberá analizar el plazo real para ejecutar y obtener el producto requerido, lo anterior, teniendo en cuenta que el tiempo de ejecución de la consultoría se definió en tres meses y a la fecha no se cuenta aún con la contratación.

El plan de aseguramiento se entiende terminado con los productos de conformidad con la planeación; de esta manera si el gestor en sus análisis evidencia que no alcanzara al 31 de mayo a obtener el producto; deberá solicitar el tiempo adicional para ejecutar el contrato de consultoría y obtener el producto requerido.

**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de oficio solicitando ampliación de plazo del plan, incluye: justificación adición tiempo y cronograma actualizado	Gestor	31 de enero de 2024
2	Informe de ejecución y seguimiento (ficha)	Gestor	31 de marzo de 2024

Elaboró: Andrea Bautista – SDE  
Fecha: 26 de febrero de 2024