

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO PARA CONVENIO 1296-2023

ORDEN DEL DIA

mesa técnica de socialización para conocer el estado del proyecto del CUR 1296 - 2023 "CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCÓ"

- Presentación asistentes, iniciando por MVCT, Ejecutor, Contratista e Interventoría.
- Estado actual del proyecto.
- Observaciones que haya a lugar por parte del MVCT y ejecutor.
- Comentarios o consultas, acuerdos y compromisos de ser el caso.
- Fin de la reunión.

DESARROLLO

Bogotá., 6 de febrero de 2024 (mesa de seguimiento virtual)

CHOCÓ

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS


CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1296 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCÓ
EJECUTOR	MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
PLAZO	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	28/06/2024
VALOR DEL PROYECTO	\$ 810.286.921

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	23-12-2023
OBSERVACIONES TECNICO	Los procesos de consultoría e interventoría cuentan con acta de inicio del día 23-12-2023,
OBSERVACIONES JURIDICO	Los contratos cuentan con pólizas y actas de inicio

Se realiza mesa de seguimiento el día 6 de febrero de 2024 con el fin de poder la conocer el estado actual de ejecución de la "CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCÓ"

Dicha mesa contó con los profesionales del MVCT, mencionados en la firma de asistencia, como también los funcionarios y asesores del municipio como calidad de ejecutores y los representantes y funcionarios del consultoría e interventoría.

La mesa de seguimiento se realiza con el fin de poder conocer el estado actual del proyecto, inicialmente se escucha a consultoría adjudicada a INGESARA GROUP S.A.S, donde manifiestan la dificultad presentada al momento de ingresa al municipio de Alto Baudó, debido a dificultades con el orden público, más sin embargo ya se adelantan varias gestiones y acciones en la ejecución del convenio, por su parte la interventoría, adjudicada a CONSORCIO ERPA-TRINUM presenta cronograma de actividades avalado, donde se puede hacer la comparativa de actividades, con tiempos de ejecución y se evidencia un atraso significativo, tratándose de un proyecto de consultoría.



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Reunión virtual vía Teams FECHA: lunes 5 de febrero de 2024 HORA: 9:30 am 10:30 am

TEMA: Mesa técnica de apoyo, con el fin de guiar al municipio ejecutor, en los requerimientos para primer desembolso PRESIDE: Weslin James Mosquera Palacios

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Oscar Laverde, Nayda Romero, Sebastián Ramirez

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Weslin James Mosquera Palacios	Apoyo a la Supervisión	MVCT	3176929600	wjames@minvivienda.gov.co		
2	Nayda Sildey Romero Buitrago	Supervisora	MVCT	3138516611	nsromero@minvivienda.gov.co		
3	Sebastián Ramírez Gómez	Gestor Zona Pacifico	MVCT	3002575892	sramirezg@minvivienda.gov.co		
4	Jose Dailer Palacios Palacios	Secretario Planeación Municipal	Municipio Alto Baudó	3137699669	contactenos@altobaudo-choco.gov.co		
5	Diego Vanegas	Equipo de trabajo	CONSULTORÍA				

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
6	Jorge Abril	Equipo de trabajo	CONSULTORÍA				
7	Orlando Jaime	Equipo de trabajo	INTERVENTORÍA				
8	Libeth Sarabia	Equipo de trabajo	INTERVENTORÍA				