

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO Y SEGUNDO MOMENTO ESTRATEGIA SOCIAL CUR 1293-2023

ORDEN DEL DIA

mesa técnica de seguimiento que tuvo como objetivo establecer acuerdos para el desarrollo de la socialización con comunidad en general y actores locales, correspondiente al segundo momento de estrategia social realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de igual manera citar a reunión presencial en la ciudad de Quibdó, Chocó

se precisó de el acompañamiento para definir los criterios de este segundo momento, a:

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Ejecutor CUR 1314-2023
- Contratista
- Interventoría

Bogotá., 8 de febrero de 2024 (mesa de seguimiento virtual)

CHOCÓ

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1293 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
EJECUTOR	MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
PLAZO	7 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	27/06/2024

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Dirección: Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 332 3434

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 127401

Página | 1

Versión: 11.0, Fecha: 29/05/2023, Código: GDC-PL-07

VALOR DEL PROYECTO	\$ 518.496.974
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	29-12-2023
OBSERVACIONES TECNICO	Los contratos cuentan con pólizas y actas de inicio las cuales se firmaron el 29 de diciembre, el ejecutor no cuenta aún con el cronograma de actividades suministrado por interventoría, siendo este de importancia para el seguimiento a la ejecución de la consoría
OBSERVACIONES JURIDICO	Los contratos cuentan con pólizas y actas de inicio

Se realiza mesa de seguimiento el día 8 de febrero de 2024 y tuvo como objetivo establecer acuerdos para el desarrollo de la socialización con comunidad en general y actores locales, correspondiente al primer momento de estrategia social realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de igual manera anunciar la visita presencial al municipio de Quibdó, el día 19 de febrero de 2024, y donde se cita a ejecutor, consultor e interventoría.


Dicha mesa contó con los profesionales del MVCT, mencionados en la firma de asistencia, como también los funcionarios y asesores del municipio como calidad de ejecutores y los representantes y funcionarios del consultoría e interventoría.

La mesa de seguimiento se realiza con el fin de poder socializar el programa de socialización implementado por el MVCT a los ejecutores y municipios beneficiarios, el componente social liderado por la profesional especializada Andrea Mantilla tuvo como finalidad enseñarles a los asistentes, como iba a ser la programación para la reunión presencial el día 19 de febrero de 2024 en la ciudad de Quibdó, y cuál sería el apoyo a brindar por parte del MVCT, a su vez, que desde la parte técnica se establecieron unos criterios que sigan dándole continuidad a la ejecución de la consultoría "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"

De vital importancia conocer lo manifestado por el consultor del proyecto **UNIÓN TEMPORAL SANEAMIENTO JURADÓ** quien manifiesta no ha podido ingresar al municipio por dificultades en el orden público, a su vez, de los intentos fallidos de comunicación con el ejecutor, en este caso el municipio de Juradó, justificaciones también dadas por la interventoría, adjudicada a **HyH+ARQUITECTURA**.

Por su parte el secretario de planeación municipal quien a su vez es el supervisor delegado, contradice lo dicho por consultor e interventor, alegando que no han tenido comunicación directa y que se ha intentado contactar por varios medios, siendo imposible, y que el orden publico en el municipio se restableció con anterioridad, no siendo un impedimento para el ingreso del equipo de trabajo y empezar la ejecución de la consultoría.

En ese orden, se establece una mesa de seguimiento y estrategia social del primer momento, en la ciudad de Quibdó, Chocó, el día 19 de febrero de 2024, para dicha reunión se convoca al alcalde municipal y su secretario de planeación, en representación del ente ejecutor, de igual manera a los representantes legal de consultoría e interventoría.



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Reunión virtual vía Teams FECHA: miércoles 8 de febrero de 2024 HORA: 3:00 pm 3:30 pm

TEMA: Mesa técnica de seguimiento y agenda de reunión presencial PRESIDE: Weslin James Mosquera Palacios

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Nayda Romero, Andrea del Pilar Mantilla

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Weslin James Mosquera Palacios	Apoyo a la Supervisión	MVCT	3176929600	wjames@minvivienda.gov.co		
2	Nayda Sildey Romero Buitrago	Supervisora	MVCT	3138516611	nsromero@minvivienda.gov.co		
3	Andrea Del Pilar Mantilla	Apoyo Social	MVCT	3144735875	amantilla@minvivienda.gov.co		
5	Carlos Gonzales	Supervisor	Municipio	3208578046			
6	Lascario Hinestroza	Equipo de trabajo	INTERVENTORÍA				