

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 5 – Mesa de Seguimiento al proyecto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP COMPACTA PARA EL MUNICIPIO SUPATÁ, CUNDINAMARCA**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Mesa virtual, Colombia, 28/02/2024
HORA:	De 3:30 p.m. a 5:30 pm 2 horas
LUGAR:	Mesa virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.  Rafael Antonio Perafán Medina – Secretario de Planeación y Obras Públicas, Municipio de Supata.  Daniel Ruiz - Auxiliar administrativo de la Oficina de Servicios Públicos, Municipio de Supata.
INVITADOS:	planeacion@supata-cundinamarca.gov.co

**ORDEN DEL DIA:**

Seguimiento al proceso de ajuste y complementación del proyecto "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP COMPACTA PARA EL MUNICIPIO SUPATÁ, CUNDINAMARCA" ante las observaciones presentadas por el MVCT en el marco de la evaluación por requerimientos.

**DESARROLLO:**

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 28 de febrero de 2024, iniciando a las 3:30 p.m., con la finalidad de revisar el avance de la subsanación del proyecto de emergencia "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP COMPACTA PARA EL MUNICIPIO SUPATÁ, CUNDINAMARCA" ante las observaciones presentadas por el MVCT.

La reunión inicia con el saludo y presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Secretario de Planeación informa los inconvenientes que tienen para definir la persona que realice los ajustes requeridos en el proyecto, dado que el municipio no cuenta con el personal ni con la facilidad de contratar quien desarrolle estos

Página 1 de 2

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


faltantes. Ante lo cual el Ingeniero Naranjo presenta la propuesta que se presente un proyecto de preinversión (de estudios y diseños) donde su objeto sea contratar a un consultor que realice los faltantes necesarios basado en las observaciones y los faltantes que tiene el proyecto actual, donde se retire el proyecto y se presente el nuevo de preinversion. El Señor Secretario indica que esto debe ser presentado ante el alcalde para que se pueda revisar esta posibilidad.

Posteriormente el Ingeniero Naranjo presenta los requerimientos de proyectos de preinversion según la resolución 0661 de 2019 e indica que de proceder con esta propuesta se podría realizar mesas de asistencia para asistirlos en la formulación del proyecto. Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo, para dar la atención del caso.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

**FIRMAS:** Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.  
Fecha: 28-02-2024