

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de febrero de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Felipe Apraez Portilla: Ingeniero Civil, Grupo de Evaluación de Proyectos, Ministerio de Vivienda. William Herrera: Representante Legal, Aguas y Energías. Ediño Vides: Gerente, Empresa Conducta. Erwin Cote: Asesor Jurídico, Triple A. Sara Inés Gómez Noguera: secretaria de Obras, Municipio de Uribia.
INVITADOS:	N/A

ASUNTO:

Revisión preliminar documental del proyecto de construcción de un sistema doble propósito para el suministro de agua potable mediante pilas públicas y agua no potable para abastecimiento a complejos en Uribia, La Guajira.

TEMAS ABORDADOS:

1. Presentación del Proyecto y Participantes: Clarificación de roles y responsabilidades.
2. Detalles del Proyecto: Beneficiará a 9239 habitantes, financiamiento con recursos de la nación y empresas de parques eólicos.
3. Documentación Pendiente: Discusión sobre los más de 42 requerimientos específicos, incluyendo técnicos, legales, y ambientales.
4. Planificación de Subsanción: Estrategias para la presentación eficiente de documentos faltantes.
5. Compromiso con las Comunidades Indígenas: Evidencia de socialización y aceptación del proyecto.

DESARROLLO:

La reunión inició con una breve introducción y bienvenida por parte del moderador, quien presentó el orden del día centrado en el proyecto de infraestructura en Uribia. Seguidamente, un representante del Ministerio de Vivienda proporcionó un contexto general del proyecto, enfatizando su importancia para el suministro de agua en la región.

Posteriormente, el equipo de Aguas y Energías tomó la palabra para detallar los aspectos técnicos del proyecto, incluyendo el diseño y la capacidad del sistema de suministro de agua potable y no potable. Durante esta parte, se hizo énfasis en la necesidad de una documentación completa y precisa para cumplir con los requisitos regulatorios.

A continuación, se abordaron los temas de financiación y colaboración, destacando la participación de empresas de parques eólicos a través del mecanismo de obras por

impuestos. Este punto generó un debate sobre la sostenibilidad y el impacto comunitario del proyecto, con especial atención en la socialización con las comunidades indígenas afectadas.

La discusión prosiguió con un análisis de los requisitos ambientales y técnicos pendientes, donde los asistentes acordaron un plan de acción para subsanar las deficiencias identificadas en la documentación presentada. Se hizo un llamado a la colaboración entre todas las partes para asegurar la viabilidad y el éxito del proyecto.

Para concluir, se programó una futura reunión de seguimiento para revisar el progreso en la subsanación de documentos y discutir cualquier inquietud adicional. La sesión cerró con palabras de agradecimiento por parte del moderador, quien reiteró el compromiso de todos los participantes hacia la materialización del proyecto.

REQUERIMIENTOS

Se discutieron más de 42 requerimientos, abarcando documentos técnicos, legales, ambientales, topográficos, entre otros. Se hizo énfasis en la importancia de subsanar todos los documentos pendientes para avanzar hacia la viabilización del proyecto.

CONCLUSIONES

Se estableció la necesidad de presentar la documentación faltante en el menor tiempo posible, enfatizando la importancia de la socialización con las comunidades indígenas y la claridad en la presentación de documentos para evitar retrasos en la viabilización.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de documentos pendientes	Empresa de Servicios públicos de la Guajira	15-02-2024

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 08 de febrero del 2024

ANEXOS

8 feb 2024 10:02 - 10:55 ▾

↓ Descargar

8

Asistieron

10:02 - 10:55

Hora de inicio y finalización

52m 51s

Duración de la reunión

27m 44s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
MP Mateo Felipe Apraez Portilla MApraez@minivienda.gov.co	10:02	10:55	52m 48s	Organizador
WH William herrera	10:03	10:24	20m 20s	Moderador
EV Ediño Vides	10:18	10:55	36m 49s	Moderador
WH william herrera (Invitado)	10:23	10:55	31m 20s	Moderador
JU JURIDICO AAA DE URIBIA	10:25	10:55	29m 29s	Moderador
AF AAA URIBIA SAS ESP COORD ...	10:26	10:47	20m 59s	Moderador
SU Sec. Obras Uribia	10:27	10:55	27m 19s	Moderador
AF AAA URIBIA SAS ESP COORD ...	10:52	10:55	2m 50s	Moderador