

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 01 de febrero de 2024.
HORA:	De las 08:00 a las 09:00 horas.
LUGAR:	Plataforma Teams
ASISTENTES:	Juan Pablo Mejía Galvis - Evaluador Líder. Mayra Alejandra Martínez Lopera - Profesional Presupuesto.
INVITADOS:	<u>Administración Municipal:</u> Campo Elías Prada – Alcalde. Municipio de Ricaurte - Cundinamarca. Sebastián Ramírez – Coordinador Proyectos y Planificación Estratégica. Secretaría de Planeación. Municipio de Ricaurte - Cundinamarca.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de Participantes.
2. Exposición Estado del Proyecto.
3. Preguntas e inquietudes.
4. Conclusiones.
5. Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Verificación y presentación de Participantes.

Se realiza la presentación de los Participantes, contando con la asistencia de la Administración Municipal de Ricaurte - Cundinamarca, a través del Señor Alcalde del municipio, para este caso el Doctor Campo Elías Prada y el

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Coordinador de Proyectos y Planificación estratégica de la Secretaría de Planeación municipal. Por otra parte, se contó con la asistencia de los Ingenieros Mayra Alejandra Martínez Lopera - Profesional de presupuesto y Juan Pablo Mejía - Profesional Especializado Evaluador Líder del Grupo de Evaluación de Proyectos del MinVivienda, respectivamente.

2. Exposición del Proyecto.

Se dio paso a la que la administración Municipal de Ricaurte diera lugar a su presentación, sin embargo, después de una breve presentación de apertura del Dr. Prada como alcalde del Municipio; el ingeniero Sebastián expuso una serie de inconvenientes que se han tenido para la consecución de la totalidad de las cotizaciones y los insumos teóricos para sustentar los diferenciales de precios que se presentaron en las observaciones del presupuesto general del proyecto.

3. Preguntas e inquietudes.

No se presentaron mayores inquietudes durante la socialización del proyecto al representante del municipio. Aunque la Ingeniera Mayra evaluadora del presupuesto, preguntó a la administración si ¿el proyecto se preveía ser desarrollado por la ESP del municipio? A lo cual se elevo repuesta por parte del ingeniero Sebastián, argumentando que en principio se preveía que se desarrollara por parte del Municipio directamente.

4. Conclusiones.

El ingeniero Juan Pablo menciona a la administración Municipal que, en tanto se tenga la totalidad de las subsanaciones a las observaciones efectuadas por la Ingeniera Mayra, se transmitieran directamente por correo electrónico al Institucional de jpmejia@minvivienda.gov.co. Básicamente el tiempo de entrega depende directamente del formulador del proyecto, en tanto se complementa de forma objetiva y realmente supla la necesidad de la observación presentada.

5. Cierre de la reunión.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Agradecimientos entre los participantes y despedidas, atendiendo que el MinVivienda se encuentra plenamente comprometido con la asistencia técnica y el componente de evaluación de los proyectos que se presenten desde el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, para este caso puntual, en la consecución de la renovación del Concepto Favorable Sin Financiación del proyecto que tiene como objeto la "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA TETILLA, LA CARRERA, MANUEL SUR Y MANUEL NORTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA" identificado con Código SigEVA 1-2019-160.

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar las subsanaciones del presupuesto	Administración Municipal de Ricaurte Cundinamarca	N/A

FIRMAS:



Anexos: Ninguno.

Elaboró: **JUAN PABLO MEJÍA GALVIS**
Revisó: N.A.
Fecha: 15/02/2024