

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

| | |
|--------------------|---|
| FECHA: | Bogotá, 20 de Febrero de 2024. |
| HORA: | De las 16:00 a las 17:00 horas. |
| LUGAR: | Subdirección de Proyectos – MinVivienda, Bogotá. |
| ASISTENTES: | Juan Pablo Mejía Galvis - Evaluador Líder. José Manuel Vásquez Leal - Coordinador Grupo de Evaluación de Proyectos. |
| INVITADOS: | <u>Administración Municipal de Campoalegre - Huila:</u> Raymundo Vargas - Asesor. Wilson Garzón – Asesor. Mario Mantilla – Asesor. Víctor Ramon Vargas Salazar - Alcalde Municipal. Sebastián Ramírez – Asesor Presidencia. |

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de Participantes.
2. Exposición Estado del Proyecto.
3. Preguntas e inquietudes.
4. Conclusiones.
5. Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Verificación y presentación de Participantes.

Se realiza la presentación de los Participantes, contando con la asistencia de la Administración Municipal de Campoalegre Huila, a través tres asesores en materia de Servicios Públicos y Proyectos, en este caso el Doctor Raymundo

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Vargas, Wilson Garzón y Mario Mantilla; así como el acompañamiento del Señor Alcalde del Municipio, el Dr. Víctor Vargas. Por otra parte, se contó con la asistencia del Dr. Sebastián Ramírez del despacho de Presidencia, así como con la atención del Ingeniero Juan Pablo Mejía – Profesional Especializado Evaluador líder y el Ing. José Manuel Vásquez Leal Coordinador del Grupo de la Subdirección de Proyectos del MinVivienda respectivamente, quien atendió la visita a las instalaciones del Ministerio.

El Señor Alcalde, inicia la reunión dando un caluroso saludo a todo el equipo que nos acompaña, entendiendo el contexto del desarrollo del Proyecto que tiene actualmente el municipio y lo que ello implica, relacionando a los participantes con el Coordinador del Grupo de Evaluación, el Ingeniero Vasquez.

2. Exposición del Proyecto.

Se inicia el contenido de la reunión, dando paso a los funcionarios del MinVivienda para exponer el estado actual del proyecto que tiene como objeto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, SEGÚN EL PLAN MAESTRO DE ALCANCE REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA", mencionando como datos relevantes que el proyecto actualmente se encuentra en estado de Evaluación, al cual se le han efectuado una serie de observaciones y se han efectuado requerimientos en las diferentes mesas de trabajo que se han celebrado en compañía del municipio y la consultoría, en materia de Geotecnia, Topografía, Presupuesto e institucional, principalmente.

Por otra parte, se aclara a la comitiva del municipio de Campoalegre, que el proyecto no se ha requerido formalmente como lo indica la Resolución 0661 de 2019; pero que, sin embargo, se han remitido a través de correo electrónico las observaciones de cada componente trabajado a la fecha, además de resaltarse en las diferentes mesas de trabajo, para evitar que los tiempos comiencen a correr en contra del formulador, dado que pasados seis meses de la notificación de las observaciones, el MinVivienda, al no recibir subsanación de los aspectos faltantes, tendría la potestad de devolver el proyecto al

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

municipio, y tendrían entonces que volver a radicarlo para que iniciara nuevamente el proceso a través del mecanismo de Viabilización.

Para finalizar se enfatizó que, por parte del MinVivienda y el equipo evaluador, estamos a la espera de la subsanación de las observaciones en materia Geotécnica, posteriormente se trabajará el componente de Topografía, Hidráulico, predial y finalmente presupuestal para dar paso a la inclusión del proyecto como potencial de Viabilidad ante el comité evaluador.

3. Preguntas e inquietudes.

No se presentaron mayores inquietudes durante la socialización del proyecto al representante del municipio.

4. Conclusiones.

Es necesario continuar con el trabajo coordinado entre el municipio y su consultoría para subsanar de la mejor manera las observaciones de los especialistas del MinVivienda y poder dar celeridad al avance del proyecto en este mecanismo de Viabilización.

Se hace necesario inyectar dinamismo al proyecto en conjunto con la consultoría, interventoría y empresa prestadora, liderado este proceso por parte de la Administración municipal para que rompa la inercia en la que se encuentra y se presenten las subsanaciones respectivas.

5. Cierre de la reunión.

Agradecimientos entre los participantes y despedidas, atendiendo que el MinVivienda se encuentra plenamente comprometido con la asistencia técnica y el componente de evaluación del proyecto como prioridad para el desarrollo de estos sectores del municipio de Campoalegre Huila.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS.

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|---|--|-------------------------------------|
| 1 | Continuar con las mesas de trabajo para concluir las observaciones en materia de Geotecnia. | Municipio de Campoalegre, Consultor e Interventoría. | Primer a Segundo Trimestre de 2024. |

FIRMAS:






FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: MUCT, Sede Calle 17. Piso 9 FECHA: 20-2-24 HORA: 16:00

TEMA: Asistencia Técnica Campoalegre, Huila. PRESIDE: Jose Manuel Vasquez Cel

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

| No. | Nombre | Cargo | Entidad / municipio | Teléfonos y celular | Correo electrónico | Solicitudes / Temática | Firma |
|-----|-------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| 1 | Jose Manuel Vasquez Cel | Bochorda | MUCT GEP | 3012193801 | JoseVaz@minvivienda.gov.co | |  |
| 2 | Victor Vauquen | Alanda | Campoalegre | 3143646666 | Alexdia@campoalegre-huila.gov.co | Plan maestro |  |
| 3 | Selento Pa. | Atacaso | Atacaso | 30284911 | Selento | Plan ma |  |
| 4 | Karid Montilla | Asesor | C/Mejia | 3134241580 | | P.M.A.A. |  |
| 5 | Raimundo Vargas | Asesor | Z/25GRE | 3108603459 | VARGAS RAIMUNDO C. YANHO. S | PMA |  |
| 6 | Wilson Gonzay P. | Asesor | Campoalegre | 3124503175 | garc20131@fidecos | PMA |  |
| 7 | | | | | | | |

Página 1 de 4

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Anexos: Ninguno.

Elaboró: **JUAN PABLO MEJÍA GALVIS**

Revisó: N.A.

Fecha: 26/02/2024