

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 28 de Febrero de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de Febrero de 2024
HORA:	De 10:00am a 10:30am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Emirson Angulo Alegría – Ing. Supervision EMCASERVICIOS Laura Bastidas – Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS German Dario Londoño – Ingeniero de apoyo AAPSA E.S.P. Paola Montenegro – Subgerente Técnica AAPSA E.S.P
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión virtual el día 28 de febrero de 2024, con el propósito de hacer una mesa de trabajo con AAPSA E.S.P y EMCASERVICIOS S.A, para conocer el estado del proyecto OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA ZONA NORTE DESDE EL TANQUE DE REGULACIÓN SENA, MUNICIPIO DE POPAYÁN.

DESARROLLO:

El Ing. Juan Miguel Perilla del Ministerio de Vivienda, pide a todos los participantes presentarse ya que hay nuevas personas a cargo del seguimiento del proyecto. Una vez todos hacen su presentación indica que se realizó esta reunión para conocer el estado en que se encuentra el proyecto.

La Ing. Montenegro manifiesta que tanto la interventoría con el contrato de obra tiene fecha de inicio del 10 de enero de 2024. Este primer mes se adelantando la etapa previa con la interventoría, revisión del proyecto, un balance de obra y un ejercicio que se tenía pendiente, que son las domiciliarias, que se necesitaba incluir. La buena noticia es que a la semana pasada llego un informe de interventoría y estas domiciliarias que son alrededor de 1226 y se van a hacer, puesto que dentro de la revisión que se hizo en zona hay unas unos tramos de las vías que se iban a intervenir, que AAPSA ya había adelantado hace un tiempo entonces digamos que con el ejercicio que se hizo de esas calles, qué se revisó pues se hizo el balance y hoy esas 1226 domiciliarias estarían incluidas, así las cosas, pues el alcance del proyecto hasta la fecha no se vería afectado. Ya se tiene el personal que se requiere según pelos pliegos y además de eso ya se ha

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

adelantado el tema del plan de manejo de tránsito, solamente estaría pendiente el trabajo técnico hacer la socialización del proyecto.

EL ing. Perilla pregunta que en ese orden de ideas cuando de daría inicio a las actividades de obra del proyecto, a lo que la Ing. Montenegro manifiesta que lo que pasa es que la comuna dos es una zona bastante amplia y se está definiendo como se va a realizar la socialización, si con los Presidente de la Junta, con algunos líderes y algunos ediles de manera inicial y en la medida que van avanzando en los frentes de trabajo, pues se harán específicamente con los barrios que se van a ver afectados con los cortes de agua. También tenemos previsto como se va a mantener enterada la comunidad a frente a estas situaciones que se van a presentar con los cortes, pero ese tipo de cosas ya lo se han avanzado en las mesas técnicas realizadas con el contratista de oro y la interventoría. Digamos que ese proyecto en este momento la preocupación que se tenía de las domiciliarias pues ya está solucionado y pues daríamos el inicio a la obra.

El Ing. Perilla, indica que se tiene previsto una visita de campo a Popayán, con la supervisora del MVCT, para el día 11 de Marzo de 2024, entonces solicita de ser posible coordinar para que puedan realizar algunas socializaciones con el MVCT presente, a lo que la AAPSA responde que va a coordinar para que sea posible.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Socialización del proyecto con la comunidad	APPSA E.S.P - EMCASERVICIOS S.A	11/03/2024
2			

FIRMAS:

Reunion Virtual

Seguimiento Proyectos Popayán - Comuna 2 y Calle 5 - Informe de asistencia 2-28-24

1. Resumen												
Título de la reunión Seguimiento Proyectos Popayán - Comuna 2 y Calle 5												
Participantes que asistieron 4												
Hora de inicio 2/28/24												
Hora de finalización 2/28/24												
Duración de la reunión 39 min 1s												
Tiempo medio de asistencia 28 min 1s												
2. Participantes												
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol						
Juan Miguel Perilla Astroz	2/28/24						10:00:20 AM	2/28/24	10:30:35 AM	30 min 15s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador
PAOLA ANDREA MONTENEGRO ARBOLEDA	2/28/24		2/28/24				10:00:25 AM	2/28/24	10:30:23 AM	29 min 57s		Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	2/28/24		2/28/24				10:01:33 AM	2/28/24	10:30:07 AM	28 min 34s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
Emirson Angulo	2/28/24		2/28/24				10:07:15 AM	2/28/24	10:30:32 AM	23 min 17s		Moderador
3. Actividades de la reunión												
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol							
Juan Miguel Perilla Astroz	2/28/24						10:00:20 AM	2/28/24	10:30:35 AM	30 min 15s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador
PAOLA ANDREA MONTENEGRO ARBOLEDA	2/28/24		2/28/24				10:00:25 AM	2/28/24	10:30:23 AM	29 min 57s		Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	2/28/24		2/28/24				10:01:33 AM	2/28/24	10:30:07 AM	28 min 34s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	Moderador
Emirson Angulo	2/28/24		2/28/24				10:07:15 AM	2/28/24	10:30:32 AM	23 min 17s		Moderador