

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 20

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 6 de marzo de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Néstor Apraez Caicedo, Consultoría del proyecto Carolina Salón Rangel, Secretaría de Planeación de Rionegro – Santander Laura Rojas, Secretaría de Planeación Rionegro - Santander Juan Sebastián Araque Herrera, Interventoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO – SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando que se tenía compromiso de entrega de subsanaciones técnicas e institucionales, para el 23 de febrero de 2024, sin embargo las mismas no fueron subsanadas. Pregunta acerca de este compromiso.
 - La Ingeniera Carolina Salón indica que para la parte predial se encuentra pendiente respuesta de la agencia nacional de tierras.
 - El Ingeniero Nestor Apraez indica que se están realizando subsanaciones presupuestales del proyecto. Ya fueron remitidos a la interventoría para que sea

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


- remitida a la alcaldía municipal. Los otros componentes ya estaban ajustados, referente a tema estructural, topográfico, eléctrico, presupuestal y geotécnico.
- La Ingeniera Laura Rojas, pregunta cómo se radica la información.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, indica que la radicación puede realizarse por la plataforma GESDOC y correo electrónico.
 - La Ingeniera Laura Rojas, indica que el 12 de marzo de 2024, remitirá las subsanaciones técnicas.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes pregunta acerca de una fecha de entrega de las subsanaciones institucionales, prediales y documentales.
 - La Ingeniera Laura Rojas propone que para el día 20 de marzo de 2024 se indicará fecha de entrega de subsanaciones institucionales, prediales y documentales.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo para el día 20 de marzo de 2024
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones técnicas del proyecto	Laura Rojas, Secretaria de Planeación Rionegro - Santander	12/03/2024
2	Indicación de fecha de subsanaciones prediales, institucionales y documentales	Laura Rojas, Secretaria de Planeación Rionegro - Santander	20/03/2024
3	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	20/03/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	3/06/24, 10:01:17 AM	3/06/24, 10:37:35 AM	36 min 17 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Laura Rojas	3/06/24, 10:01:25 AM	3/06/24, 10:37:34 AM	36 min 9 s		Moderador
NESTOR APRAEZ C	3/06/24, 10:03:34 AM	3/06/24, 10:37:35 AM	34 min		Moderador
Juan Sebastian Araque Herrera	3/06/24, 10:06:26 AM	3/06/24, 10:37:33 AM	31 min 6 s	juanaraque-ays@grantierra.com	Moderador
CAROLINA SALON	3/06/24, 10:11:55 AM	3/06/24, 10:37:34 AM	25 min 39 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 06-03-2024