

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 07 de marzo de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, dMena@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Mayra Martinez, evaluadora del componente presupuestal de proyectos del Ministerio Cristian Castillo, Empresas publicas de Zipaquirá, Asesor de proyectos en oficina de planeación Diana Guerrero, Empresas públicas de Zipaquirá

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica para revisión del estado del componente presupuestal del proyecto que se encuentra radicado en el Mecanismo de Viabilización del Ministerio, en la región de Zipaquirá, Cundinamarca} 'CONSTRUCCION ANILLO HIDRAULICO INDUSTRIAL SECTOR CALLE 33 LA GRANJA SANTA ISABEL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA'

DESARROLLO:

1. El Ing. Darwin Mena inicia la reunión mencionando que la reunión tiene como fin revisar el estado y aclaraciones que se requieran para el componente de presupuesto del proyecto.
2. La Ing. Mayra comparte pantalla para exponer las observaciones ya enviadas al municipio:
 - a. La base del presupuesto es de 2022, por lo tanto, debe actualizarse a 2024, el presupuesto se evalúa dentro del mecanismo de la 0661, la cual indica que para todas las actividades del presupuesto se debe tener la respectiva cotización que da soporte al valor que se está utilizando dentro del presupuesto.
 - b. hay que revisar, el cálculo de la mano de obra, actualizarla, para este año, validar el tema del factor prestacional, porque está bastante alto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- c. En las actividades de excavaciones La recomendación es que se separe el tema del retiro de materiales sobrantes de la excavación y se tenga como una actividad independiente de estas y que sea en metro cúbico kilómetro. Y si hay un costo por disposición, también hay que contemplarlo.
 - d. Validar la mano de obra que se está utilizando en las excavaciones, porque ahí es muy robusta, pues está compuesta por 6 ayudantes y por lo general con 1 oficial y dos ayudantes es suficiente.
 - e. En cuanto a los materiales pétreos, están relacionando la cantera a Los Pinos, que está ubicada en Sutatausa, en ese caso, tener la cotización soporte, de esa cantera validar la distancia y unificarla.
 - f. Presentar los básicos de los concretos porque no están.
 - g. Presentar la cotización de la perforación horizontal
 - h. Validar el tema de impuestos. Y recordar que la liquidación, o sea, el valor de los impuestos, es el costo directo más los indirectos.
 - i. Todo el tema de impuestos y pólizas deben estar dentro del del del cálculo del factor multiplicador.
3. El Ing. Cristian Castillo responde que se va a revisar estas observaciones a detalle para enviar el componente presupuestal subsanado, mientras se tiene listo el componente técnico.
 4. El Ing. Cristian Castillo pregunta si pueden manejar los precios de la lista de precios llamada ICCU. La ing. Mayra responde que no porque todo debe ser cotizado.
 5. El Ing. Darwin pregunta para cuando tienen esta subsanación lista. La Ing. Diana contesta que el día lunes colocan el acuerdo de entrega del componente.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromisos	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Enviar subsanación del componente presupuestal	Ing. Cristian Castillo	Pendiente
2.	Colocar fecha para entrega de subsanación	Ing. Diana Guerrero	11 marzo de 2024

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Elaboró:
Revisó:
Fecha: