

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | Reunión Virtual - Teams, 28 de febrero de 2024 |
| HORA: | De 9:00 a 10:30 horas |
| LUGAR: | Reunión Virtual |
| ASISTENTES: | <p>-Luis Fernando Rodríguez Pote, Ing Civil Esp. Agua y Saneamiento, Especialista Hidráulico Consultoría y Representante Legal de VIACON SAS. Correo electrónico: viaconltda@gmail.com. Celular: 3057129422.</p> <p>-Shirley Buitrago. Apoyo universitario. Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Barbosa. Cel: 3103004745. Correo: sbuitragomateus@gmail.com</p> <p>-Arq. Marcel Esquivel. Secretario de Planeación Mpio de Barbosa. Cel: 3112222232. Correo: planeacion@barbosa-santander.gov.co;</p> <p>-Ing. Giovanni Hernández, Consultoría.</p> <p>-Karen Pinzón, Jefe de la oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Barbosa.</p> <p>-Karina Valenzuela, Abogada Componente Predial MVCT.</p> <p>-Ingrid Johanna Ubaque Ariza, Especialista topografía MVCT.</p> <p>- Luz Stella Bautista Tibaquirá, Profesional Especializada, Evaluadora Líder del Proyecto. Subdirección de Proyectos. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. MVCT. Correo: Lsbautista@minvivienda.gov.co. Celular: 3102205984</p> |
| INVITADOS: | |

OBJETO:

Brindar asistencia técnica al Municipio de Barbosa – Santander para la socialización del avance en los ajustes de los componentes predial e hidráulico, documental y permisos del proyecto 1- 2023-1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA SEPARACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO,

Página 1 de 4

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

SANITARIO Y PLUVIAL, EN EL SECTOR NORORIENTAL DEL ÁREA URBANA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER. BARBOSA

ORDEN DEL DIA:

1. Socialización de las observaciones encontradas a los documentos de la subsanación de los componentes predial e hidráulico, documental y permisos del proyecto 1-2023-1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA SEPARACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL, EN EL SECTOR NORORIENTAL DEL ÁREA URBANA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER. BARBOSA, por parte de la consultoría.
2. Establecer compromisos para determinar los plazos necesarios para seguir atendiendo las observaciones del proyecto.

DESARROLLO:

En desarrollo de la mesa técnica se contextualizó al nuevo Secretario de Planeación del Municipio de Barbosa, en relación con los avances en los ajustes el proyecto, informó que aún hacen falta ajustar algunos documentos y/o complementarlos con el fin de cumplir con los requerimientos de la Resolución 661 de 2019. En relación con los componentes, se concluyó lo siguiente:

Componente predial:

En este componente la Dra. Karina Valenzuela del MVCT, socializa que el plano predial del proyecto aún requiere ajustes, en especial eliminar la ortofoto en el plano. De otra parte, indica que de las servidumbres, falta de cada una de estas el plano correspondiente a la servidumbre.

Se ofreció al Municipio el apoyo por parte del MVCT para ajustar el plano predial del proyecto según las observaciones pendientes de ajustar, para lo cual se solicitó enviar el archivo editable en DWG para adelantar esa labor.

Componente hidráulico, documental y permisos:

La Ing. Luz Stella Bautista del MVCT, resaltó que ya se ha avanzado en el ajuste de los diseños hidráulicos, sin embargo, algunos documentos no se pudieron abrir por error en el archivo y falta de firmas de los profesionales responsables de los diseños, del interventor y del supervisor de la entidad contratante, en los documentos presentados.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se realizó una revisión detallada, uno a uno de los requisitos documentales y ambientales de la Resolución 661 de 2019, encontrando que aún faltan documentos ambientales como el PSMV vigente, la certificación de las canteras autorizadas y los permisos del INVIAS para la intervención de las vías nacionales que requieren ser intervenidas para la ejecución del proyecto y los sitios para disposición de RCD.

Respecto del sitio de disposición de RCDs se aclaró que las Corporaciones Autónomas Regionales solicitan el trámite de permiso de los sitios de disposición inclusive en predios privados, de acuerdo con las condiciones de afectación del mismo sitio, por lo cual se requirió adelantar el trámite correspondiente del predio que se pretende utilizar para este fin.

Así mismo, se reiteró el trámite del permiso ante el INVIAS para la afectación de la vía nacional en diferentes puntos de la misma.

Se reiteró la necesidad de ajustar el presupuesto de obra debidamente enlazadas las hojas de cálculo de cantidades de obra y los análisis de precios unitarios con la hoja de presupuesto. Así mismo, se reiteró en el ajuste del cronograma de obra.

Se aclaró que todas las obras que se incluyan en el alcance del proyecto deben diseñarse y en este caso, las obras de urbanismo deben tener los detalles correspondientes y debidamente calculadas las cantidades de obra.

Se reiteró que los diseños que se presenten al Ministerio deben ser diseños de detalle para construcción, por lo tanto, las obras de reposición del urbanismo, deben contar con todos detalles y especificaciones de construcción y debidamente costados en el presupuesto del proyecto.

De otra parte, se reiteró que no están claros los detalles y diseño de los canales propuestos en el diseño del proyecto, por lo cual se requiere presentar la memoria de cálculo hidráulico de estos canales y los planos de planta y perfil, debidamente abscisados y verificar su localización en los planos y terreno, dado que se observa que están pasando sobre predios.


Finalmente, el municipio se comprometió a revisar los documentos para ajuste y adelantar trámites respecto de los permisos pendientes y analizar al interior de la entidad con el consultor para definir la fecha de entrega de los ajustes a las observaciones encontradas a los documentos del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|--|----------------------|------------------------------|
| 1 | Enviar plano en formato editable DWG del plano predial para ajustarlo. | Municipio de Barbosa | 29/02/2024 |
| | | | |
| | | | |

FIRMAS:



Anexos: Ninguno

Elaboró: Luz Stella Bautista.
Fecha: 28-02-2024