

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de marzo de 2024
HORA:	De 15:30 a 16:30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Felipe Apraez Portilla, MVCT Germán Hernández: Alcaldía Municipal. Omar Borrego: Asociación de Usuarios del Acueducto de Altamira (ASUAN). Gualberto (apellido no especificado), Consultoría.
INVITADOS:	N/A

ASUNTO:

Reunión de seguimiento para la subsanación de requerimientos del **PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE ALTAMIRA**

TEMAS ABORDADOS:

1. Verificación de la asistencia de los participantes.
2. Discusión sobre el avance en la subsanación de los requerimientos pendientes del proyecto.
3. Detalle de los documentos ya cargados a la plataforma y los pendientes por Gualberto y Germán.
4. Análisis de las alternativas de diseño y la justificación de la elección realizada debido a la imposibilidad de otras opciones.
5. Coordinación para la entrega de los documentos faltantes, incluido el plano de localización de los sondeos y la justificación de la única alternativa viable.

DESARROLLO:

La reunión se inició con los saludos cordiales entre los participantes, Mateo Felipe Apraez Portilla, Germán Hernández y representantes de la Asociación de Usuarios del Acueducto de Altamira, para discutir el proyecto en Tulio, Antioquia. La conversación se centró en el avance y subsanación de los requerimientos faltantes del proyecto, incluyendo la revisión de documentos ya presentados y la identificación de los pendientes para completar la documentación requerida por el Ministerio.

Durante la sesión, se abordó la importancia de cumplir con todos los requerimientos técnicos y documentales, enfatizando la necesidad de presentar alternativas viables para el proyecto, el plano de localización y otros documentos específicos solicitados. Los participantes expresaron su compromiso de subir la información restante a la plataforma para cumplir con los plazos establecidos y avanzar hacia la aprobación final del proyecto.

Se discutió la justificación de por qué ciertas alternativas no eran factibles para el proyecto, centrándose en la única solución viable dada la situación específica y los desafíos del terreno.

Germán Hernández y Gualberto, en representación del equipo de diseño, proporcionaron detalles técnicos sobre los documentos pendientes y las razones detrás de las decisiones de diseño tomadas, asegurando que se completarían y cargarían los documentos faltantes para la fecha acordada. Mateo Felipe Apraez Portilla subrayó la importancia de seguir las directrices y cumplir con los requerimientos para facilitar la evaluación y aprobación del proyecto por parte del ministerio.

Finalmente, se acordó un plazo para la subsanación de los documentos faltantes, comprometiéndose a completar el proceso para el viernes siguiente. La reunión concluyó con agradecimientos mutuos por el tiempo y el esfuerzo dedicados a asegurar el progreso del proyecto.

REQUERIMIENTOS

Se identificaron requerimientos específicos pendientes, incluyendo la necesidad de justificar la única alternativa de diseño propuesta y la presentación de ciertos documentos técnicos y planos aún no cargados en la plataforma.

CONCLUSIONES

La reunión concluyó con el compromiso de completar la subsanación de los documentos pendientes para el 15 de marzo de 2024. Se enfatizó la importancia de cumplir con todos los requerimientos para facilitar la evaluación y aprobación del proyecto por parte del MVCT.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinación para carga de documentos pendientes y justificación de diseño.	Gualberto y Germán	15 de marzo de 2024

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 12 de marzo del 2024

ANEXOS

12 mar 2024 15:27 - 15:56 ▾

↓ Descargar

4

Asistieron

15:27 - 15:56

Hora de inicio y finalización

28m 36s

Duración de la reunión

23m 24s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Mateo Felipe Apraez Portilla MApraez@minvivienda.gov.co	15:31	15:56	25m 1s	Organizador
 Asociacion de Usuarios del Acu...	15:31	15:56	24m 53s	Moderador
 German Hernandez	15:31	15:56	24m 50s	Moderador
 Gualberto	15:37	15:56	18m 52s	Moderador