

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13 de marzo 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	<p>Alvaro Andrés Corcho Ramírez – Contratista, evaluador líder – Especialista hidráulico MVCT.</p> <p>Luis Andrés Leal – Contratista – Ingeniero Químico – Evaluador componente procesos de plantas y evaluador líder del proyecto de pre - inversión de redes de alcantarillado de Pamplona – MVCT.</p> <p>Mayra Alejandra Martínez – Ingeniera Especialista componente presupuestal – MVCT.</p> <p>Ronald Mauricio Flórez Acevedo – jefe de obras y mantenimiento de redes EMPOPAMPLONA.</p> <p>Alexander Araque Leal – jefe de planeación EMPOPAMPLONA.</p>
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Aclaración del alcance de los proyectos presentados por EMPOPAMPLONA al mecanismo de viabilización.
3. Alcance de requerimientos del proyecto de pre – inversión del plan maestro de alcantarillado de Pamplona.
4. Aclaraciones de fechas de los pendientes del proyecto de PTAR Pamplona.
5. Cierre de la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

1. Se presentan cada uno de los integrantes de la reunión mostrar los avances de los proyectos con respecto a los proyectos **1-2023-53 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER** y **2-2023-205 ELABORACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER**. Por parte de la supervisión del contrato de consultoría se encuentra el Ingeniero Mauricio Flórez y el Ingeniero Alexander Araque Leal de EMPOPAMPLONA. Por parte del ministerio se encuentran el Ingeniero Luis Andrés Leal, evaluador del proyecto 1-2023-205 y evaluador del componente de procesos del proyecto 1-2023-53, el Ingeniero Alvaro Corcho especialista hidráulico y evaluador líder del proyecto de la PTAR, y la Ingeniera Mayra Martínez, evaluadora del componente presupuestal.
2. Se inicia la mesa de trabajo con la intervención de la Ingeniera Mayra Martínez, solicitando información adicional sobre el alcance del proyecto de preinversión, área a realizar el levantamiento, condicionamiento con otros proyectos, dentro de esto se aclara que la PTAR se encuentra en proceso para recibir el concepto favorable condicionado.
3. La ingeniera Mayra Martínez indica que es necesario revisar el tema correspondiente al tiempo de ejecución de cada una de las actividades que se proyectan y la dedicación de los profesionales, ya que se observa que, en el caso del equipo de topografía, se tiene estimado 3 cuadrillas, con una dedicación del 100%, por una duración de 6 meses, y la ejecución de todo el proyecto es de cerca de 8 meses, dejando así, a primera vista, un tiempo de 2 meses para la ejecución de los diseños de detalle.
4. La ingeniera Mayra Martínez pregunta acerca del equipo de especialistas del grupo de evaluación que están asistiendo al Ingeniero Luis Leal en la revisión de los documentos.
5. El Ingeniero Luis Leal indica que son la Ingeniera Alix González en el componente de topografía, el Ingeniero Jorge Caro en el componente estructural y la Ingeniera Naty Riveros en el componente de geotecnia.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

6. La Ingeniera Mayra Martínez indica que se requerirá del concepto de la ingeniera Alix González para verificar el tema de la dedicación y duración propuesta.
7. La Ingeniera Mayra Martínez menciona que es necesario modificar la manera en la que se está presentando la información en el presupuesto, indicando que es necesario que se incluya un APU por actividad, en la que se indiquen cuales son los trabajos esperados y el personal requerido, de esta manera se puede mejorar las condiciones que se indicaron para justificar los 6 meses de topografía, ya que el ingeniero Mauricio Flórez de EMPOPAMPLONA indica que se espera que sean cerca de 3 meses de trabajo al 100% y el resto del tiempo en trabajos parciales para complementar información que los demás especialistas requieran, esto por temas de imprevistos.
8. La ingeniera Mayra en su presentación indica que no ve problema en los valores finales que se presentan en el presupuesto, sin embargo, menciona que hay ciertas inconsistencias, como el alquiler de equipo para el levantamiento topográfico, solo se indica que se requiere uno (1), cuando se establece la necesidad de tres (3) cuadrillas.
9. La ingeniera Mayra Martínez insta que se haga la actualización del presupuesto como se indica, ya que, de esta manera, es más sencillo identificar los errores que se puedan llegar a cometer en el planteamiento del presupuesto.
10. El ingeniero Luis Leal indica que en los demás componentes se tienen recomendaciones para incluir en los anexos técnicos del documento de diagnóstico.
11. Se establece una nueva mesa de trabajo para el 20 de marzo a las 9:00 a.m. con la Ingeniera Mayra Martínez para revisar el tema del presupuesto.
12. Con respecto al tema de la PTAR, el ingeniero Alvaro Corcho indica que se recibieron las observaciones del componente de procesos, revisado por el Ingeniero Luis Leal, y es necesario incluir un anexo con los parámetros que finalmente fueron empleados para el diseño de la PTAR. Se indica que se citará el viernes 15 de marzo para la revisión de cantidades y posteriormente, una vez esto sea aprobado, enviarlo a revisión por parte de la Ingeniera Mayra Martínez.
13. La mesa de trabajo finaliza a las 9:34 a.m.

COMPROMISOS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo revisión cantidades PTAR	Equipo de evaluación y empresa de servicios	15/03/2024
2	Mesa de trabajo avance presupuestos	Equipo de evaluación y empresa de servicios	20/03/2024

FIRMAS:



Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez 
Fecha: 13/03/2024