

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 13 de marzo de 2024
HORA:	02:30 P:M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Iván Darío Suescun – Grupo de evaluación de proyectos – Líder del proyecto MVCT. Carolina Cabrera – Aguas de Buga Andrea Aristizábal – Aguas de Buga Ismael Ocampo – Consultor
INVITADOS:	

OBJETO:

Se convoca a una mesa de trabajo con el objeto de dar asistencia técnica a funcionarios de la **alcaldía de Buga y Aguas de Buga** correspondiente al proyecto **Colector calle 4ª Buga – Valle del Cauca.**

DESARROLLO:

1. Presentación de los integrantes de la mesa de trabajo.
2. Presentación y desarrollo:

El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de formulación del diseño hidráulico del proyecto en cumplimiento de la normatividad vigente (0330 de 2017 y 0799 de 2021) y la atención a las observaciones hechas con anterioridad, al igual que recalcar que está pendiente la subsanación de ajustes en los estudios de suelos y estructural y el componente presupuestal.

Con respecto al diseño hidráulico, el ingeniero Suescún expone las inquietudes y observaciones evidenciadas (ajustes en planos, memorias, justificaciones técnicas, firmas de consultor, interventor y supervisor), ante esto se revisa el último producto remitido por Aguas de Buga y se evidencia que se han atendido en su mayoría las observaciones hechas.

El ingeniero Suescún reitera a Aguas de Buga, la necesidad de contar con una respuesta o un pronunciamiento por parte de la corporación ambiental (CVC) sobre los trámites, permisos o gestiones que se deban hacer ante esta

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

corporación, según la naturaleza y alcance del proyecto; pidió verificar que las obras proyectadas se encuentren contempladas en el plan de acción aprobado en el PSMV y que la intervención del zanjón San Juanito esté autorizado por esa corporación.

El ingeniero Suescún expone que, el último componente en revisar es el presupuestal, para lo cual es necesario que vayan actualizando los APU y cotizaciones.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, se dejó la evidencia a través de los pantallazos de ésta.

3. Conclusiones y cierre.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir ajustes y realizar las consultas a la CVC	Aguas de Buga	Lo más pronto posible.

FIRMAS:


IDSQ
Fecha: 13/03/2024



